



MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

MODELO DO ANEXO IV DA IN 05/2017-MPDG

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática e Telecomunicações afim de atender a demanda de funcionamento e manutenção da operacionalidade de todo parque computacional do IBAPM até o dia estipulado em calendário, onde será divulgada nova licitação do Instituto.

Risco 01 - Não Aprovação do Estudo Técnico Preliminar		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Probabilidade:		Impacto:
(X) Baixa () Média () Alta		() Baixo () Médio (X) Alto
Id		Dano
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id		Ação Preventiva
1.	Instituir o Estudo Técnico Preliminar em estrita aderência à Instrução Normativa nº4/2014 do SLTI/MPOG.	
Id		Ação de Contingência
1.	Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de TI deve seguir.	
Id		Responsável
1.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id		Responsável
1.	Integrante Técnico	

3
D
H

Risco 03 - Licitação Deserta		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:		
(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:		
() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano		
1. Frustração da contratação.		
Id	Ação Preventiva	
1.	Especificação técnica alinhada com o mercado, mantendo-se os padrões de qualidade e resultados pretendidos alcançáveis e realistas.	
2.	Ampla divulgação em meios de comunicação da realização do certame.	
Id	Ação de Contingência	
Responsável		
Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitações e Acordos		
1. Reestruturação do Edital e realização de novo certame.		

Risco 02 - Impugnação do edital		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:		
(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:		
() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano		
1. Frustração da contratação.		
Id	Ação Preventiva	
1.	Instruir o Edital nas leis e normas referentes à Licitações, utilizando modelos de documentação do CJU.	
2.	Especificação técnica alinhada com o mercado, mantendo-se os padrões de qualidade e resultados pretendidos alcançáveis e realistas.	
Id	Ação de Contingência	
Responsável		
Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitações e Acordos		
1. Correção do Edital e realização de novo certame.		

✓

RISCO 05 - Não entrega de equipamento, periférico e/ou acessório.	
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
1.	Frustração no recebimento de item.
Id	
Id	Ação Preventiva
1.	Verificação da regularidade empresarial das empresas para a contratação.
Id	
Ação de Contingência	
Id	
1.	Atuação junto às empresas responsáveis, com aplicação de multas e demais providências cabíveis.
Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos	
Responsável	

RISCO 04 - Descontinuidade do fornecimento (falência, concordata, etc).	
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
1.	Frustração no recebimento de item.
Id	
Id	Ação Preventiva
1.	Verificação da regularidade empresarial das empresas para a contratação.
Id	
Ação de Contingência	
Id	
1.	Atuação junto às empresas responsáveis, com aplicação de multas e demais providências cabíveis.
Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos	
Responsável	

Handwritten signature and initials in blue ink.

RESPONSÁVEIS			
Luanna de Abreu Teixeira Primeiro-Tenente (RM2-EN) NIP: 15.1142.95	Rafael Medeiros Ribeiro da Silva Primeiro-Tenente (RM2-T) NIP: 86.7154.02	Everildo da Cruz SO-AD Monteiro NIP: 95.0441.24	Ana Cláudia Ferreira Silva CB-RM2-TC NIP: 15.0771.28

RISCO 06 - Equipamento, periféricos e/ou acessórios com defeito ou fora da especificação		(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta			
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto			
Id		Dano			
1.	Frustração no recebimento de item.				
Id	Ação Preventiva				
1.	Especificar em edital os fatores referentes a qualidade dos itens e troca em caso de defeito ou inconsistência.				
Id	Ação de Contingência				
1.	Atuação junto às empresas responsáveis para solicitação de troca.				
Id	Equipe de Planejamento				
1.	Equipe de Planejamento				

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CATMAT	UF	QT	EMPRESA 01	PAINEL DE PREÇOS	MÉDIA	TOTAL
1	Fonte ATX 250W	274976	UN	15	R\$ 219,00	R\$ 120,10	R\$ 169,55	R\$ 2.543,22
2	Memória DDR3 10600u, 8GB para desktop	11274	UN	10	R\$ 330,00	R\$ 350,00	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00
3	Placa Mãe	460431	UN	10	R\$ 539,00	R\$ 519,96	R\$ 529,48	R\$ 5.294,80
4	Spray limpa contatos elétricos e eletrônicos	367204	UN	7	R\$ 18,00	R\$ 17,00	R\$ 17,50	R\$ 122,50
5	Bateria Selada 12V 7Ah	297526	UN	14	R\$ 115,00	R\$ 100,00	R\$ 107,50	R\$ 1.505,00
Total:								R\$ 12.865,52

Arraial do Cabo, em 14 de fevereiro de 2022.

Elaborado por:



RAFFAEL MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Divisão de Sistemas

