

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA				Assinatura do contrato:		Dias para início		SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES DA DDNM II											
Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica				Título: Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de lavagens de gases da DDNM II															
				Local: CTMSP-II															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Total subitem	Total item			
Sistema de Lavagem de Gases	1.1	MÃO DE OBRA	R\$ 11.331,61	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,68	R\$ 11.331,67	R\$ 11.331,68	R\$ 135.980,00	R\$ 259.480,87			
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%				
	1.2	MATERIAL	20.991,27	1.919,27	1.058,27	8.087,77	10.668,43	7.146,77	21.104,27	1.159,27	15.556,77	22.265,77	9.313,77	4.229,27	R\$ 123.500,87				
			16,9969%	1,5541%	0,8569%	6,5488%	8,6383%	5,7868%	17,0884%	0,9387%	12,5965%	18,0288%	7,5415%	3,4245%	100,00%				
R\$ PERÍODO			R\$ 32.322,88	R\$ 13.250,94	R\$ 12.389,94	R\$ 19.419,44	R\$ 22.000,10	R\$ 18.478,44	R\$ 32.435,94	R\$ 12.490,94	R\$ 26.888,44	R\$ 33.597,45	R\$ 20.645,44	R\$ 15.560,95					
R\$ ACUMULADO			R\$ 32.322,88	R\$ 45.573,81	R\$ 57.963,75	R\$ 77.383,19	R\$ 99.383,29	R\$ 117.861,73	R\$ 150.297,66	R\$ 162.788,60	R\$ 189.677,04	R\$ 223.274,48	R\$ 243.919,92	R\$ 259.480,87					
% PERÍODO			12,46%	5,11%	4,77%	7,48%	8,48%	7,12%	12,50%	4,81%	10,36%	12,95%	7,96%	6,00%					
% ACUMULADO			12,46%	17,56%	22,34%	29,82%	38,30%	45,42%	57,92%	62,74%	73,10%	86,05%	94,00%	100,00%					

*O cronograma físico-financeiro acima poderá sofrer alterações de acordo com as atividades que serão executadas conforme planejamento técnico definido entre a contratada e a contratante.



Documento assinado digitalmente
VINICIUS MENDES LEMOS
Data: 19/03/2024 11:13:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>