



MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

MAPA DE RISCOS

Objeto: Concessão de Patrocínio à Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – Congress of Technology and Innovation in Nuclear Sector 2025 (TINS 2025).

FASE DE ANÁLISE			
RISCO 01 – Risco de Seleção inadequada			
(X) Planejamento		() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Escolher instituição que não atenda aos critérios técnicos, legais ou de capacidade operacional, comprometendo o sucesso do evento e a imagem do órgão.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.1	Verificar se a instituição já realizou eventos similares.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Solicitar o reembolso do valor concedido a título de patrocínio	Requisitante	

FASE DE ANÁLISE			
RISCO 02 – Risco Orçamentário			
(X) Planejamento		() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id	Dano		
2.	Não possuir o recurso para patrocinar o evento		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.1	Verificar junto ao setor de execução financeira sobre a existência dos recursos.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2.2	Realocar recursos de outra área menos prioritária para atender o evento	Gestor Financeiro	

FASE DE ANÁLISE			
RISCO 03 – Risco Reputacional Antecipado			
(X) Planejamento		() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
3	Vinculação do órgão a uma instituição ou evento que possa não estar alinhado aos valores, missão ou imagem da Marinha.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
3.1	Verificação do prospecto do evento e público-alvo.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
3.2	Verificar se os objetivos da DGDNTM com o evento foram alcançados	Fiscal do contrato de patrocínio.	

FASE DE EXECUÇÃO			
RISCO 04 – Risco de não cumprimento das obrigações			
() Planejamento		(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
4	A instituição patrocinada pode não executar o evento conforme o plano aprovado, não entregar contrapartidas sociais, técnicas ou de visibilidade previstas.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.1	Estabelecer cláusulas claras no termo de patrocínio detalhando prazos, entregas e contrapartidas.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.2	Solicitar o reembolso do valor concedido a título de patrocínio	Fiscal do contrato de patrocínio.	

FASE DE EXECUÇÃO			
RISCO 05 – Risco de Imagem			
() Planejamento		(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Id	Dano		
5.	Caso o evento seja mal organizado, cause controvérsias ou não alcance o público esperado, a imagem da DGDNTM pode ser prejudicada por associação negativa.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
5.1	Escolher instituição com histórico comprovado de organização de eventos.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
5.2	Planejar ações de comunicação para esclarecer eventuais problemas e proteger a imagem do órgão.	Requisitante	

FASE DE EXECUÇÃO			
RISCO 05 – Risco de compliance ambiental e social			
() Planejamento		(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
6.	Caso o evento não adote as práticas sustentáveis e de responsabilidade social prometidas, pode gerar críticas e desconfiança pública.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
6.1	Incluir cláusulas específicas para adoção de práticas sustentáveis no termo de patrocínio.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
6.2	Caso haja descumprimento, exigir correção imediata e prestação de contas específicas.	Fiscal do contrato de patrocínio.	

São Paulo, SP, na data da assinatura.

Assinado de forma digital por LUIZ ROBERTO
CAVALCANTI VALICENTE:84384905734
Dados: 2025.11.11 16:20:03 -03'00'

LUIZ ROBERTO CAVALCANTI VALICENTE
Contra - Almirante (RM1)
Assessor - Chefe