



MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

DISPENSA ELETRÔNICA
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – CONTRATAÇÃO DIRETA
NUP: 63171.000566/2025-56

GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 1: Atraso na contratação

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	A não contratação do serviço de limpeza da caixa de gordura poderá incidir no transbordamento da mesma e posteriores danos ambientais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Certificar-se da real necessidade da limpeza da caixa de gordura.	Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar celeridade a todos os processo anteriores a contratação da empresa.	Integrante Técnico

RISCO 2: Licitação fracassada/deserta

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	A não contratação do serviço de limpeza da caixa de gordura poderá incidir no transbordamento da mesma e posteriores danos ambientais.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o orçamento próximo ao valor de mercado.	Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Procurar empresas da região para fornecimento de orçamento.	Integrante Técnico

RISCO 3: Superveniência de inexecução da prestação		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Uma crise inflacionária, além da faixa de reajuste, poderia tornar o contrato inexecutável.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o orçamento próximo ao valor de mercado com possibilidades para reajustes.	Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Diversos tipos de empresas prestadoras de serviço poderão participar da Dispensa Eletrônica.	Integrante Técnico

RISCO 4: Atraso na prestação dos serviços		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	A não contratação do serviço de limpeza da caixa de gordura poderá incidir no transbordamento da mesma e posteriores danos ambientais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O fornecedor deve estar ciente do prazo para execução do serviço, o qual está no termo de referência, bem como no contrato.	Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento do serviço a ser executado por parte do fiscal técnico designado	Integrante Técnico

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RESPONSÁVEL

ORIGINAL ASSINADO

MARCELO SANTOS DE SOUZA

Suboficial (CO)

Encarregado do Hotel de Trânsito