

ANEXO H

ANÁLISE DE RISCOS

Basicamente foram vislumbrados dois riscos, cujas medidas de mitigação encontram-se abaixo resumidas, uma vez que o mapa de riscos mais detalhado é parte integrante do processo:

13.1 Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada em entregar os materiais; e

13.2 Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada.

A primeira refere-se basicamente à fase preliminar de planejamento da contratação e seleção do fornecedor e a segunda, mais especificamente à gestão do contrato e fiscalização dos materiais.

13.3 Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada em entregar os materiais:

RISCO 01		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id.	Dano	
1.	Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada em entregar os materiais.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Melhoria das exigências técnicas na fase de habilitação; - Apresentação de atestados de capacidade de fornecimento dos trilhos ou acessórios ferroviários.	Escritório de Projetos Pregoeiro
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Chamar a segunda colocada no certame	Pregoeiro

13.4 Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada:

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id.	Dano	
1.	Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada.	

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Notificação - Advertência - Multa - Rescisão	Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Chamar a segunda colocada no certame.	Pregoeiro

13.5 Fica evidenciado que embora a probabilidade dos riscos apontados de ocorrerem, serem relativamente baixos, a consequência de seus impactos para a Base Naval de Aratu é relativamente maior, por isso considerados como médios, em função das considerações iniciais deste estudo.

Responsável pela Fiscalização do Contrato:

1Ten(EN) Guilherme Ferreira Pinto
Aj. da Divisão de Docagem e Apoio Industrial