

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	GABRIEL ARAUJO DE SOUZA	17/09/2025 14:50
Objeto da Matriz de Riscos		
NDM BAHIA-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE METALURGIA PARA BOTE EVOLUTION		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na aquisição de material					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes.			Responsável: LUCAS AUGUSTO TORRES		CORREA
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: LUCAS AUGUSTO TORRES		CORREA
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GABRIEL ARAUJO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais.			Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente
GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
Data: 22/09/2025 10:41:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
Data: 22/09/2025 11:04:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LUCAS AUGUSTO CORREA TORRES
Data: 22/09/2025 13:34:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>