

CENTRO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

54/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de aparelho de telefonia móvel (celular).

Responsável pela Edição

REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM

Data de Criação

01/09/2026 16:04

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa contratada não entregar o(s) equipamento(s)	Fornecedor não fornecer o(s) iten(s) devido a descontinuidade do(s) produto(s) no mercado, alteraçõ(es) dos valore(s) dos iten(s) e outros fatores fortuitos ou de força maior.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O Setor requisitante ficará sem o material solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômicas financeiras do Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM pregão.					
Ações de Contingência						
C-01	Dar providências para realização de nova contratação através de dispensa ou outra adesão s Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM ARP.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos	Fatos supervenientes à contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não suprimento das necessidades da OM em tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar os meios de contato com o fornecedor.			Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM		
Ações de Contingência						
C-01	Executar os prazos de acordo com o previsto no Termo de Referência.			Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamento diferente do contratado	Tentativa de entrega do(s) equipamento(s) pelo fornecedor de modelo ou especificaçõ(es) diferente(s) ao previsto no Termo de Referência em destaque, tendo em vista vasto(s) outro(s) equipamento(s) similar(es) com especificidades diferentes no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção dos objetivos pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Se atentar as especificações do material, recebendo-os somente quando de acordo do Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM especificados no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Na recepção do material, verificar se o mesmo apresenta as características do objeto descritas Responsável: REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM no Termo de Referência.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO ESCOBAR IBRAHIM

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 16:20:35.