

CENTRO DE PROJETOS DE SISTEMAS NAVAIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

Data de Criação

14/07/2026 09:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de duas licenças de 24 meses do software de uso comercial PTC - Creo View MCAD - (SPN-2435-F-) para o sistema operacional Windows

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/07/2026 11:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contingenciamento de recurso por parte do governo federal	Contingenciamento de recurso por parte do governo federal.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Interrupção ou adiamento da implementação de soluções tecnológicas essenciais para o andamento de projetos estratégicos

Ações Preventivas

P-01 Celeridade na produção de documentos do processo

Responsável: JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 No caso de contingenciamento, deixar processo pronto para prosseguimento após liberação da verba. Responsável: JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de aquisição do software devido a restrições legais do governo americano	Caso o governo dos EUA determine que uma licença de exportação é necessária para a obtenção ou uso do software, a PTC pode revogar a licença de uso sem aviso prévio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2

Impactos

1 Interrupção de Projetos Estratégicos: Comprometimento de prazos e metas estabelecidas, afetando a entrega de resultados à sociedade.

Ações Preventivas

P-01 Identificação do enquadramento legal através do preenchimento de questionário próprio para usuário final ("end user") com auxílio do fabricante. Responsável: JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Possibilidade de envio de carta declarando tratar-se do projeto de um submarino com propulsão nuclear, que não está relacionado com a proliferação de materiais nocivos de natureza química ou biológica. Responsável: JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA TERRA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 10:42:29.