

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 78/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2026	WELLINGTON CARLOS ARAUJO SOUZA DA SILVA	25/08/2026 14:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de rádio PRC/VHF para a Base Naval do Rio de Janeiro, para ser utilizado nas estalações desse complexo naval.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos equipamentos	Falta de componentes (ex: semicondutores), atraso na importação ou problemas logísticos do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade na comunicação das equipes de campo. Comprometimento da segurança ou eficiência das operações diárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital comprovação de estoque mínimo ou canal direto com fabricante. Monitorar rigorosamente o cronograma de entrega logo após a assinatura da ordem de fornecimento.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar temporariamente os contratos de rádio vigentes (se houver). Aplicar sanções contratuais e multas por atraso injustificado			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos de desacordo com as especificações	Erro de fabricação, tentativa do fornecedor de entregar modelo inferior (ex: menor autonomia de bateria, sem homologação Anatel).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incompatibilidade com a rede de rádio já existente na instituição. Equipamentos sem a durabilidade ou alcance necessários (ex: falta de proteção IP67 contra água).					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente no Termo de Referência (TR) as exigências de faixa de frequência (VHF/UHF), potência, capacidade de bateria e certificações.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento dos rádios incompatíveis no ato da entrega. Notificar a empresa para substituição imediata dos itens sob pena de rescisão contratual.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br MOISES GUIMARAES DO AMARAL
Data: 25/09/2026 13:15:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MOISES GUIMARAES DO AMARAL

