

MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

DISPENSA ELETRÔNICA
MAPA DE RISCOS FASE I
PROCESSO: 63116.003971/2026-71

OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) com fornecimento de mão-de-obra, produtos, acompanhamento técnico, emissão de certificado técnico e todos os impostos relativos aos serviços necessários para 03 (três) cisternas com capacidade de 116m³, 01 (uma) cisterna com capacidade de 29m³, 01 (uma) cisterna com capacidade de 10m³ e 02 (dois) reservatórios aéreos com capacidade de 50m³.

RISCO 01: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Realizar estudo inconsistente, falho ou incompleto, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Divisão de Serviços Gerais
Ação de Contingência	Responsável
Mobilizar membros de planejamento para que estejam alinhados com o potencial de rendimento esperado. Designar membros com mais experiência em contratações.	Divisão de Serviços Gerais

RISCO 02: Falta de recursos financeiros na Unidade Gestora para aquisição do serviço	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
A empresa não receber pelos serviços e materiais fornecidos, prejudicando a execução do contrato de fornecimento.	
Ação Preventiva	Responsável
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência do contrato.	Departamento de Intendência
Ação de Contingência	Responsável

Providenciar aporte e complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento de Intendência
---	-----------------------------

RISCO 03: Atraso na conclusão da contratação	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Não atendimento da demanda no prazo estipulado, podendo prejudicar o abastecimento de água, por meio do correto funcionamento dos poços artesianos da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), bem como não realização de manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos de ar condicionado.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar gestões junto à equipe de planejamento, mantenedora de recursos e fornecedor a fim de que os materiais estejam à disposição, quando da necessidade de sua pronta utilização.	Departamento de Administração
Ação de Contingência	Responsável
Envidar esforços no sentido de que dentro do prazo de entrega dos materiais estes não afetem sua pronta aplicação gerando assim atrasos.	Departamento de Administração

Fortaleza, CE, na data de assinatura.

Documento assinado digitalmente
 THAIS VIEIRA DE SOUSA
 Data: 21/08/2026 11:36:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS VIEIRA DE SOUSA
 Primeiro-Tenente (RM2-T)
 Encarregada da Divisão de Serviços Gerais