



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

SETOR: DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL
MARÍTIMO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: 63054.004629/2026-61

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de locação de diária de pátio para desenvolvimento de aulas práticas de Proteção e Combate a Incêndio, incluindo ainda fornecimento de materiais, uniformes, alimentação e transporte de ida e volta até o local da prática, referente aos Cursos do PREPOM-Aquaviários 2026, para a Capitania dos Portos de São Paulo.

FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Licitação		☒ Determinação de Necessidades	
☐ Outros			
Risco nº 01			
Não haver fornecedores interessados no fornecimento do objeto (dispensa deserta)			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			
Retardo na escolha de fornecedor para atendimento das necessidades da Capitania.			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Realizar contação com fornecedor potencial, de modo a mitigar eventual impacto na prestação do serviço, nos termos do Art. 22, da IN nº 67/2021.		Fiscalização do Contrato	
FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades	
☐ Outros			
Risco nº 02			
Empresa não entregar o serviço dentro do prazo previsto.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

SETOR: DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL
MARÍTIMO

Poderá ocorrer a falta do serviço, impactando de forma considerável no planejamento do Curso de Formação de Aquaviários – Moço de Convés (CFAQ-MOC 1/26) e Moço de Máquinas (CFAQ-MOM 1/26).

Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
-----------------	-----------	-------------	----------

Medidas de Controle	Responsável
Realizar o acompanhamento positivo da entrega dos itens junto ao fornecedor e dar ciência quanto as penalidades decorrentes caso haja o descumprimento das obrigações.	Fiscalização do Contrato

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Licitação	(X) Determinação de Necessidades
() Outros	

Risco nº 03

Não atendimento real da demanda do serviço.

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
-----------------------	-----------	-------------	----------

Consequência

Prejuízo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos matriculados no curso, contribuindo para uma experiência negativa durante a prática da disciplina.

Impacto:	(x) Baixo	() Médio	() Alto
-----------------	-------------	-----------	----------

Medidas de Controle	Responsável
Melhorar o planejamento da demanda por meio de um controle fiel das necessidades mensais x números de militares cumprindo rotina da Capitania, fazendo-se projetar as demandas futuras e o tempo de ressurgimento dos itens.	Fiscalização do Contrato



**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO**

**SETOR: DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL
MARÍTIMO**

Santos, São Paulo na data da assinatura.



Documento assinado digitalmente

ROGERIO DO NASCIMENTO ROQUE

Data: 19/10/2026 10:39:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE

Capitão de Fragata (RM1-T)

Assessor Chefe do Departamento
de Ensino Profissional Marítimo