

ANEXO D- ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Prazo (dias)
1	Elaboração e apresentação da documentação técnica e dos desenhos do transformador para aprovação da Administração.	Até 30
2	Fabricação do transformador de força novo, conforme especificações aprovadas, incluindo ensaios de rotina em fábrica.	Até 120
3	Transporte e entrega do transformador na Subestação Principal do Complexo Naval de Aratu, com apresentação da documentação final para recebimento provisório.	Até 10

Eventuais prorrogações de prazo somente poderão ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas e mediante formalização prévia, nos termos da legislação vigente.