



MARINHA DO BRASIL  
UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº da Matriz: 01-2026  
Setor solicitante: UISM-22  
Objeto da Matriz: Contratação de serviços comuns de engenharia  
Data da criação: 08/04/26  
Responsável pela Edição: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Nenhuma revisão encontrada.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº do Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	BAIXO	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a aquisição, o que poderá acarretar deficiência. Impossibilidade de manter o atendimento aos usuário/tripulação devido a manutenção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Não será possível a contratação, o que poderá acarretar dificuldades em manter o atendimento aos usuário/tripulação devido a falta de manutenção.			Responsável:	CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária			Responsável:	CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO	
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº do Item
R-02	Não Aceite do fornecedor a proposta manifestada.	Fornecedor negar a enviar a carta de aceita para prosseguimento da SRP.	Planejamento	Administração	BAIXO	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação, o que poderá acarretar dificuldades em manter o atendimento aos usuário/tripulação devido a falta de manutenção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar de forma antecipada com o fornecedor, possíveis riscos que impossibilitem a prestação do serviço a ser executado			Responsável:	CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor			Responsável:	CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO	
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº do Item

<b>R-03</b>	Não Autorização do Órgão gerenciador a SRP.	Indeferimento a carona, por questões administrativas.	Planejamento	Administração	BAIXO	
<b>Impactos</b>						
1	Órgão gerenciador não permitir a Adesão, acarretará na impossibilidade da execução do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar junto ao SIASG se há quantidade mínima permitida para adesão.			<b>Responsável:</b>	<b>CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO</b>	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01				<b>Responsável:</b>		
				<b>Responsável:</b>		
				<b>Responsável:</b>		
<b>4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS</b>						

**5. RESPONSÁVEIS / ASSINANTES**



Documento assinado digitalmente  
**LEVI CARDOSO DE ARAUJO**  
 Data: 14/04/2026 10:55:48-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
 NOME COMPLETO  
 Posto  
 Encarregado do Setor

\_\_\_\_\_  
 NOME COMPLETO  
 Posto/Graduação  
 Fiscal do Contrato

-
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

-
1
2
3
4
5

-
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05

-
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05

-
Planejamento
Seleção do Fornecedor
Gestão de Contratos

-
ALTO
MÉDIO
BAIXO

-
Administração
Contratada