

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE ARATU

MAPA DE RISCOS

Objeto: Futura e eventual **aquisição de tintas** para atender às necessidades da Base Naval de Aratu.

FASE DE ANÁLISE

I – Fase de Análise: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

RISCO 01 – Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequência	
1.	Inexecução total ou parcial do fornecimento de tintas destinadas à futura e eventual aquisição para atender às necessidades de manutenção, conservação e preservação das instalações da Base Naval de Aratu.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Formalizar informações objetivas e claras da necessidade da demanda e das características e especificações para a aquisição das tintas solicitadas.	Equipe de Planejamento.
2.	Manter um bom nível de estoque de maneira a evitar ruptura.	Setor requisitante/Técnico.
Ação de contingência		Responsável
Manter atualizado o cadastro de fornecedores para atendimento das demandas emergenciais.		Setor requisitante/Técnico.
RISCO 02 – Incoerência entre as cláusulas existentes no processo		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequências	
1.	Inconsistência na proposta enviada pelo fornecedor.	
2.	Questionamento feitos pelos fornecedores sobre a especificação do item.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Detalhamento minucioso do item conforme o “Part Number”	Setor requisitante/Técnico.
Ação de contingência		Responsável

Estreitar a comunicação com o fornecedor fim esclarecer de forma detalhada o objeto que será fornecido, bem como valores, taxas de entrega e prazos de fornecimento.	Equipe de planejamento.
--	-------------------------

RISCO 03 – Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequências	
1.	Descrições incompletas ou exageradas dos itens podem ocasionar em entregas inadequadas, atrasos ou necessidade de ajustes posteriores, gerando custos adicionais ou falhas no atendimento	
2.	A ambiguidade nas descrições dos itens pode levar a disputas contratuais, falhas no cumprimento do contrato, ou até mesmo à entrega de materiais não compatíveis com as necessidades da Base Naval de Aratu.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar um levantamento completo e detalhado das necessidades específicas da Base Naval de Aratu em relação às tintas, com a participação dos responsáveis pelo setor requisitante.	Setor requisitante/Técnico.
Ação de contingência		Responsável
Definir as especificações dos materiais de forma clara, objetiva e compatível com o que é realmente necessário para atender às demandas da Base Naval de Aratu.		Equipe de planejamento.

RISCO 04 – Inobservância das exigências na análise dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase de habilitação na licitação.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequências	
1.	Licitantes com pendências trabalhistas podem enfrentar ações judiciais durante a execução do contrato, resultando em interrupções, multas, ou até a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais	
2.	Execução de objeto por empresas em situação de irregularidade o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade, além de atrasos nos serviços de pintura e conservação das estruturas na Base Naval de Aratu.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer na licitação a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débitos trabalhistas (CNDT) ou certidões de	Setor de Licitações

	regularidade de situações trabalhistas, emitidas pelos órgãos competentes.	
1.	Inserir cláusulas contratuais que estabeleçam garantias de qualidade e prazos rígidos para a execução contratual.	Setor de Licitações; Setor requisitante/Técnico.
Ação de contingência		Responsável
Aplicar as sanções previstas na legislação.		Equipe de planejamento.

II – Fase de Análise: Gestão do Contrato

RISCO 05 – Entrega de itens que não condizem com os especificados no Termo de Referência.			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id.	Consequências		
1.	Descumprimento das cláusulas contratuais.		
2.	Entrega de tintas em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, o que, consequentemente, gera atrasos e transtornos nos serviços de manutenção, conservação e preservação das instalações e meios operativos da Base Naval de Aratu.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer comunicação prévia com a empresa, por escrito, informando de maneira clara, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento da quantidade solicitada.	Setor requisitante/ Técnico.	
Ação de contingência		Responsável	
1.	Comunicar formal, tempestivamente e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Equipe de planejamento.	
2.	Abertura de procedimento administrativo para averiguação do problema e apuração das responsabilidades.		
3.	Aplicação de penalidades.		
RISCO 06 – Contingenciamento orçamentário durante a execução da contratação.			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id.	Consequências		
1.	Impossibilidade de aquisição das quantidades necessárias de tintas destinadas às atividades de manutenção, conservação e preservação das instalações da Base Naval de Aratu.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejar a contratação dentro dos limites	Setor requisitante/Técnico.	

	orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	
Ação de contingência		Responsável
Informar ao Órgão superior a necessidade emergencial dos itens solicitados para a realização da revisão.		Setor requisitante/Técnico.

Responsáveis
<p style="text-align: right;">Salvador, BA, em ____ de _____ de 2026.</p> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>ÍCARO ANDRADE CARIAS</p> <p>Primeiro-Tenente (RM2-T)</p> <p>Encarregado da Divisão de Material</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>JOÃO GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS</p> <p>Segundo-Sargento (PL)</p> <p>Fiel de Material</p> </div>