

NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO GUILLOBEL

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

Luis Eduardo Silva de Carvalho

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de oxigênio medicinal para o Navio de Socorro Submarino Guillobel(K-120)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa não entregou	Empresa não entregou o material corretamente Gestão de Contrato o material ou deixou de entregar.		Administração	Alto	

Impactos

1 A aquisição de oxigênio (O₂) para navio da Marinha do Brasil empregado em operações de mergulho e socorro de submarinos é imprescindível para garantir a segurança das equipes, a execução eficaz das missões e a preservação da vida humana.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contato recorrente com o fornecedor de modo a rastrear a entrega e garantir que ela ocorra corretamente. **Responsável:** Luiz Eduardo Silva de Carvalho

Ações de Contingência

C-01 Utilizar-se das medidas de sanção administrativa de modo que não ocorra novamente. **Responsável:** Luiz Eduardo Silva de Carvalho

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa entregou dos Administração	Falha no processo de conferência e separação itens pelo fornecedor/Embalagem material incorreto ou Alto inadequada durante o transporte, ocasionando com avaria. danos.		Gestão de Contrato		

Impactos

1 Atraso na utilização dos materiais, comprometendo a execução das atividades planejadas e prejuízo financeiro devido à necessidade de substituição dos itens.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cláusulas específicas sobre qualidade, integridade e conformidade dos materiais. **Responsável:** Luiz Eduardo Silva de Carvalho

Ações de Contingência

C-01 Rejeitar formalmente o material incorreto/avariado e registrar ocorrência. **Responsável:** Luis Eduardo Silva de Carvalho

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Luis Eduardo Silva de Carvalho
Equipe de apoio