

## NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO GUILLOBEL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	GABRIEL MONSORES MEUSER	25/05/2026 15:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de exaustor para o NSS "GUILLOBEL"		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de materiais não compatíveis	Fornecimento de material fora das especificações necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não compatibilidade do item adquirido com o equipamento existente					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter contato com os fornecedores de modo a verificar a compatibilidade e características do material a ser recebido. <b>Responsável:</b> GABRIEL MONSORES MEUSER					
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento do Sistema Extração do convés principal e degradação nos compartimentos e áreas habitáveis, devido à falta de circulação de ar, excesso de umidade e proliferação de mofo, podendo prejudicar às condições de habitabilidade e salubridade a bordo	Demora no processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	A demora para aquisição do referido material, causando a falta da circulação de ar no convés principal, tendo em vista que o exaustor do compartimento já se encontra avariado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter contato com o setor de obtenção e execução, fim dar celeridade a elaboração e publicação da dispensa. <b>Responsável:</b> GABRIEL MONSORES MEUSER					
<b>Ações de Contingência</b>						

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**GABRIEL MONSORES MEUSER**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:26:44.*