

NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO GUILLOBEL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA	28/05/2026 15:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Lâmpadas para o NSS "GUILLOBEL"		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 15:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de Lâmpadas para o NSS "GUILLOBEL"	Fornecimento de material fora das especificações necessárias	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não compatibilidade do item adquirido com o equipamento existente					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com os fornecedores de modo a verificar a compatibilidade e características do material a ser recebido. Responsável: RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A falta desses itens a bordo acarreta a degradação progressiva da segurança orgânica em viagem internacional, podendo ocasionar diversos problemas que vão desde a vulnerabilidade da tripulação durante atividades de rotina até a impossibilidade de realizar fainas de forma eficaz por falta de iluminação	Demora no processo de aquisição	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Degradação na segurança orgânica do pessoal que compõem as equipes de Controle de Avarias, com exposição a queimaduras severas por calor radiante e chamas devido à falta das luvas e capuzes anti flash, bem como a perda da capacidade de reparo emergencial em estruturas e redes de bordo devido à escassez de discos de corte.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com o setor de obtenção e execução, fim dar celeridade a elaboração e publicação da dispensa. Responsável: RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:23:44.