

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA								Título: Manutenção elétrica das instalações da DDNM-II				
Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica								Data:				
Contratada:								Contrato:				
MINUTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
				MÊS 1				MÊS 2				
Etapa	DESCRIÇÃO	Valor Total	Prazos	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	
0	Entrega de Documentação e Planejamento Inicial	-	Entrega de Documentação Inicial									
			Planejamento Inicial									
1	Cabine Primária – Itens 6.1, 6.1.1 a 6.1.4 do ETP	9,00%	Faturamento									
			Execução Física									
			Entrega de Relatórios									
2	Subestação de Média Tensão – Itens 6.2.1 a 6.2.8 do ETP	31,00%	Faturamento									
			Execução Física									
			Entrega de Relatórios									
4	Sala do QGBT – Itens 6.3.1 a 6.3.5 do ETP	26,00%	Faturamento									
			Execução Física									
			Entrega de Relatórios									
5	Sala Elétrica do Templo – Itens 6.4.1 a 6.4.7 do ETP	34,00%	Faturamento									
			Execução Física									
			Entrega de Relatórios									
TOTAL		100,00%										

Observação 1: Os eventos de faturamento serão efetuados somente após a finalização total da execução das suas respectivas etapas e aceite pela equipe de fiscalização.

Observação 2: As datas de desligamento de energia e execução física (*in loco*) dos serviços devem ser previamente acordadas com a equipe de fiscalização.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA	
NUP: 63228.050480/2025-71	
CRONOGRAMA DETALHADO	
PRAZOS MÁXIMOS (DIAS)	
Prazo de Vigência	90
Prazo de Execução	60
Prazo de Entrega	60
Prazo Substituição Item Reprovado	10
DESCRIÇÃO DO ITEM A SER ENTREGUE	VALOR TOTAL DO ITEM
Escopo Total	R\$ 52.803,33
	100,00%
Total – Cabine Primária	R\$ 4.752,30
	9%
Item 6.1 do ETP	R\$ 528,03
	1%
Item 6.1.1 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Item 6.1.2 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Item 6.1.3 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Item 6.1.4 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Total - Subestação de Média Tensão	R\$ 16.369,03
	31%
Item 6.2.1 do ETP	R\$ 3.696,23
	7%
Item 6.2.2 do ETP	R\$ 2.640,17
	5%
Item 6.2.3 do ETP	R\$ 528,03
	1%
Item 6.2.4 do ETP	R\$ 2.112,13
	4%
Item 6.2.5 do ETP	R\$ 2.112,13
	4%
Item 6.2.6 do ETP	R\$ 3.168,20
	6%
Item 6.2.7 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Item 6.2.8 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%
Total – Sala do QGBT	R\$ 13.728,87
	26%
Item 6.3.1 do ETP	R\$ 6.864,43
	13%
Item 6.3.2 do ETP	R\$ 1.584,10
	3%
Item 6.3.3 do ETP	R\$ 4.224,27
	8%
Item 6.3.4 do ETP	R\$ 528,03
	1%
Item 6.3.5 do ETP	R\$ 528,03
	1%

Total – Sala Elétrica do templo	R\$ 17.953,13
	34,00%
Item 6.4.1 do ETP	R\$ 4.224,27
	8%
Item 6.4.2 do ETP	R\$ 2.112,13
	4%
Item 6.4.3 do ETP	R\$ 2.640,17
	5%
Item 6.4.4 do ETP	R\$ 2.640,17
	5%
Item 6.4.5 do ETP	R\$ 2.640,17
	5%
Item 6.4.6 do ETP	R\$ 2.640,17
	5%
Item 6.4.7 do ETP	R\$ 1.056,07
	2%

CAIQUE DIAS ANTONELLO  
SEGUNDO-TENENTE (RM2-EN)