



**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL**

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS

(Atendimento ao Art. 26 da IN SEGES/MP nº 5/2017)


1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**
 Gestão do Contrato

RISCO 01 - Proximidade inadequada entre a equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado, levando à quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
ORD.	DANO		
1	Descrédito do processo.		
2	Desgaste da imagem do Órgão.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Interagir com os fornecedores de forma cautelosa. Uma boa prática é enviar correspondência ofi-	Equipe de Planejamento da Contratação	

	<p>cial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (p. ex. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.</p> <p>Outra forma de interagir com os fornecedores é utilizar o portal do órgão na internet para efetuar o levantamento de mercado. As interações citadas devem constar dos autos do processo de contratação.</p>	
2	<p>Se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (p. ex. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir os membros envolvidos na proximidade inadequada.	<p>Ordenador de Despesas</p> <p>Alteração da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação</p>
RISCO 02 - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO	
1	Desperdício de recursos públicos.	
ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.	Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	Área Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação



RISCO 03 - Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
ORD.	DANO		
1	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Quando necessário, adequar o ambiente organizacional às necessidades da contratação.	Área Requisitante	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Adequar emergencialmente o ambiente.	Área Requisitante	

RISCO 04 - Falta de instrumentos formais para trazer o contrato à normalidade no caso de desconformidades na execução do objeto.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
ORD.	DANO		
1	Não atendimento à necessidade que motivou a contratação.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos serviços entregues.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Prever os procedimentos de recusa dos serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	Área Requisitante	

RISCO 05 - Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços sem o devido embasamento.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
ORD.	DANO		
1	Aceitação de preços acima da faixa de preços praticada no mercado (sobrepço).		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar levantamento eficiente de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Utilizar deflatores para ajustar os preços obti-	Equipe de Planejamento da	


	dos diretamente com os fornecedores.	Contratação
3	Estimar os preços unitários, bem como os valores máximos e mínimos (inexequível).	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, os procedimentos adotados para se obter os preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas, inclusive os ofícios do órgão solicitando as propostas de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
5	Observar a Orientação Técnica 01/2010- TI Controle(www.ticontrôle.gov.br/portal/pls/portal/docs/1412832.PDF).	Equipe de Planejamento da Contratação
6	Cumprir a Instrução Normativa 65/2021/SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Estabelecer a obrigação da revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações por servidor sênior, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente.	Ordenador de Despesas

RISCO 06 - Descrição dos serviços e exigência de materiais específicos.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Direcionamento da licitação em favor da empresa envolvida.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Garantir que haja servidores qualificados em quantidade suficiente para elaborar os documentos de planejamento com especificações usuais do mercado.	Ordenador de Despesas	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Refazer às especificações dos serviços e materiais e serem aplicados.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 07 - Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade da contratação.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		



1	Desperdício de recursos públicos.	
ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Aplicar o princípio da razoabilidade na elaboração dos requisitos mínimos e máximo.	Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os requisitos estabelecidos nas contratações em andamento.	Fiscal do Contrato

RISCO 08 - Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Direcionamento da licitação		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Garantir que o levantamento de soluções do mercado seja feito junto ao maior número de fontes possível.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Efetuar o levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, ou disponíveis na internet, em feiras, em publicações especializadas e pesquisa junto a fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação	


RISCO 09 - Adoção de solução que siga predominantemente padrões exclusivos.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Dependência excessiva com relação à solução.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Buscar contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções (p. ex. exigir que a solução ofereça facilidades de exportação dos dados em padrão que permita a importação desses dados por outras soluções).	Equipe de Planejamento da Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções com padrões de mercado.	Ordenador de Despesas	

RISCO 10 - Adoção de solução não eficaz.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		

1	Problemas na implantação ou descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito.		
ORD.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartadas aquelas consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência		Responsável
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções maduras no mercado.		Ordenador de Despesas
RISCO 11 - Adoção de solução obsoleta ou próxima da obsolescência.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito.		
ORD.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar a perspectiva de amadurecimento de cada tipo de solução em análise, descartando aquelas consideradas obsoletas ou próximas da obsolescência, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
ORD.	Ação de Contingência		Responsável
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções não obsoletas ou próximas da obsolescência.		Ordenador de Despesas
RISCO 12 - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Não atendimento à necessidade que motivou a contratação.		
ORD.	Ação Preventiva		Responsável
1	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de		Equipe de Planejamento da Contratação



	modo a atender à necessidade alvo.	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções completas.	Ordenador de Despesas
RISCO 13 – Definição de resultados não realistas, gerando frustração na área requisitante e em outros interessados.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de a solução alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se considerar os resultados irrealistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas. Caso a negociação não se mostre eficaz, levar o caso às instâncias superiores.	Fiscal Administrativo
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Ajustar o planejamento para reestabelecer os resultados esperados em bases realistas.	Área Requisitante

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2026.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

No MPTO: *Caio César Gomes Zóia*

RAFAEL MARTINS CAMÊLO
Capitão de Corveta
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Gisele de ALEXANDRIA Barros
Primeiro-Tenente (RM2-T)
23.3748.29

GISELE DE ALEXANDRIA BARROS
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

2
RONALD ARAUJO REZENDE
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Ordenador de Despesas

FRANCE