

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

65/2026

Responsável pela Edição

PAULO GONCALVES DA SILVA

Data de Criação

13/05/2026 10:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 8 Lâmpadas para o projetor de Auditório Tamandaré

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver fornecedor para a efetivação do referido contrato.	Não haver no mercado fornecedor apto a fornecer o objeto a ser contratado por esta instituição (exigência restrita ao modelo original Panasonic e exclusão de marcas paralelas).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desperdício de Recursos Públicos: Aquisição de bens que ficarão ociosos (encostados) ou subutilizados, ferindo o princípio da eficiência.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de Mercado Rigorosa: Realizar um ETP detalhado, consultando fabricantes e avaliando as tecnologias mais recentes e com melhor custo-benefício **Responsável:** JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de mercado para readequação dos requisitos ou repetição do certame. **Responsável:** JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de material falsificado, genérico ou incompatível.	Licitante vencedor ofertar preço muito baixo visando entregar produto paralelo ou recondicionado, aproveitando-se do critério de menor preço da Dispensa Eletrônica, desrespeitando a exigência de peça original.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Quebra dos conectores de energia e pinos guia do projetor durante a tentativa de instalação, devido a falhas dimensionais da peça paralela.

2 Superaquecimento extremo com risco de explosão do invólucro de vidro, podendo causar danos irreparáveis ao projetor Panasonic PT-DW17K2 e exposição da equipe técnica a resíduos tóxicos de mercúrio (Hg).

3 Prejuízo financeiro ao erário, perda do prazo de garantia e inviabilização prolongada do auditório.

Ações Preventivas

P-01 Exigir do primeiro colocado, ainda na fase de julgamento da proposta, o envio de informações complementares, incluindo catálogo, folder ou declaração formal de procedência que comprove inequivocamente que a peça ofertada é o modelo original ET-LAD520 ou ET-LAD520F. **Responsável:** IAGO ALBUQUERQUE FIGUEIREDO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Recusa imediata do material no ato do recebimento provisório pelo fiscal técnico, caso o equipamento entregue não possua as marcações originais do fabricante ou apresente divergência de componentes. **Responsável:** JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaria das lâmpadas durante o transporte ou descarregamento.	Natureza extremamente frágil do objeto (ampola de vidro), combinada com embalagem inadequada por parte do fornecedor ou manuseio brusco pela transportadora contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

Prolongamento da indisponibilidade do projetor no Auditório Almirante Tamandaré, atrasando ainda mais as instruções devido à necessidade de

1	devolução e reenvio do material.	
2	Risco de segurança no trabalho e contaminação local, visto que as lâmpadas contêm mercúrio (Hg) e o vidro pode estilhaçar se derrubado ou atingido por objetos duros. A exposição aos fragmentos e ao componente químico exige protocolos específicos de contenção.	
Ações Preventivas		
P-01	Alertar a empresa vencedora, no momento do envio da Nota de Empenho, sobre a necessidade de acondicionamento das peças em embalagens duplamente reforçadas e com sinalização clara de "FRÁGIL", adequada para o transporte de vidros contendo mercúrio.	Responsável: JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	O fiscal técnico ou a equipe de recebimento do almoxarifado deverá inspecionar fisicamente a integridade externa das embalagens e movimentá-las com extrema cautela antes de assinar o canhoto da transportadora. Havendo qualquer sinal de esmagamento da caixa ou som de vidro quebrado no interior, deve-se proceder com a recusa imediata no recebimento provisório, não atestando a nota fiscal e exigindo a reposição integral do kit no prazo legal, sem ônus para a Marinha.	Responsável: JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO ESPIRIDIAO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:38:27.

PAULO GONCALVES DA SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:35:37.

IAGO ALBUQUERQUE FIGUEIREDO RODRIGUES

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:43:16.