

CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

40/2026

Responsável pela Edição

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

09/07/2026 08:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MOEDA INSTITUCIONAL DO CMEM.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo ou licitação deserta ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição de material

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato aos licitantes. Responsável: ADRIANE CRISTINE MOREIRA FURTADO

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em dos especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do setor.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: ADRIANE CRISTINE MOREIRA FURTADO

Ações de Contingência

C-01 Iniciar um novo processo de dispensa eletrônica para atender as necessidades de forma plena. Responsável: HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais	Falha por parte da empresa contratada. de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a empresa sobre a aquisição dos materiais. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA

C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. Responsável: TIAGO ALVES VIEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO ALVES VIEIRA

Membro da comissão de contratação

ADRIANE CRISTINE MOREIRA FURTADO

Membro da comissão de contratação

HEBER SANTOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

CAIO HENRIQUE GUIMARAES ALVES DA SILVA

Autoridade competente