

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSWALDO CRUZ

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 11/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
11/2026	788118-NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSWALDO CRUZ	ACACIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	21/07/2026 20:04 (v 0.6)
Status	DISPONIBILIZADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	1/2026	63252.000172/2026-89

1. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



MARINHA DO BRASIL

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR “OSWALDO CRUZ”

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

- Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição de holofote de LED marítimo profissional (400W), destinado ao sistema de iluminação de busca do NASH Oswaldo Cruz
- Categoria do Objeto: Bens
- Processo Administrativo: 63252.000172/2026-89

2. Riscos da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
	Especificações técnicas	Falta de conhecimento técnico			

R-01	inadequadas ou insuficientes	especializado na equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto
Impacto					
Aquisição de holofote de LED marítimo e/ou motor elétrico de base que não atendam às necessidades de iluminação de busca e às condições específicas de instalação do NAsH Oswaldo Cruz, comprometendo a segurança da navegação noturna nas comissões de assistência hospitalar (ASSHOP) na região amazônica.					
Ações Preventivas					
Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio técnico de praça especializada (eletricista /eletrônica) e realizar a visita técnica prévia à embarcação, prevista no item 4.9 do Termo de Referência, para especificar corretamente o objeto a ser contratado e suas condições de instalação.					
Ações de Contingência					
Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual, fazendo as correções necessárias para uma nova contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Preço acima do valor de mercado	Ausência de resposta de orçamento por parte dos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto
Impacto					
Contratação com preço de referência majorado.					
Ações Preventivas					
Priorizar pesquisa pelo Sistema de Pesquisa de Preços.					
Ações de Contingência					

Caso não seja possível, justificar a ausência do uso do Sistema no Relatório de Pesquisa de Preços – Nota Técnica, e ampliar o escopo de pesquisa de mercado, consultando diversas fontes de fornecedores.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Impossibilidade ou atraso na realização da visita técnica ao Navio	Dificuldade de agendamento junto à empresa fornecedora ou indisponibilidade de acesso à embarcação atracada na Estação Naval do Rio Negro (ENRN)	Planejamento /Execução	Compartilhado	Médio
Impacto					
Instalação inadequada do holofote, com necessidade de adaptações não previstas, gerando atraso na entrega e possível majoração de custos.					
Ações Preventivas					
Antecipar o agendamento da visita técnica junto ao setor responsável da OM, conforme item 4.9 do Termo de Referência, e documentar formalmente as condições verificadas.					
Ações de Contingência					
Admitir declaração de dispensa da visita técnica pela empresa, com assunção dos riscos decorrentes, nos termos do item 4.9.3 do Termo de Referência, sem prejuízo da responsabilização contratual por eventuais inadequações.					

3. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ACÁCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS

Primeiro-Tenente
Encarregado da Divisão de Máquinas

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR

Capitão-Tenente

Imediato

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ACACIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 13:55:45.

JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:44:18.