

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA	12/07/2026 18:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Confecção, instalação e automatização de 6 cortinas metálicas de enrolar em aço galvanizado para proteção da Odontologia e Fisioterapia da PNRG.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do serviço demandado	Ausência de propostas válidas ou incompatibilidade dos valores apresentados com a disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Permanência da vulnerabilidade das portas envidraçadas dos prédios da Odontologia e da Fisioterapia, com manutenção dos riscos de arrombamento, vandalismo, acesso não autorizado, furtos e danos ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de planejamento prévio da contratação, definição adequada das especificações técnicas, ampla divulgação do procedimento e realização de pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações técnicas e dos parâmetros da contratação, realização de nova pesquisa de preços e adoção das medidas administrativas necessárias para viabilizar nova contratação.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão de fornecedores ao procedimento de contratação	Restrição de mercado em razão das particularidades técnicas da solução pretendida de e especificidade das demandas da Organização Militar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da competitividade do procedimento e possibilidade de fracasso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, divulgação adequada do procedimento e previsão de visita técnica facultativa aos interessados.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das exigências técnicas da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para ampliação da competitividade do procedimento.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade na obtenção de parâmetros adequados para pesquisa de preços	Ausência de objetos semelhantes nas plataformas oficiais de compras públicas e baixa quantidade de fornecedores aptos ou interessados em fornecer orçamento compatível com as especificidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade na formação do preço estimado da contratação e possibilidade de limitação da pesquisa mercadológica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisas em plataformas oficiais, consultas a fornecedores do ramo e registro das diligências realizadas durante a fase de planejamento.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		
Ações de Contingência						

C-01

Formalização de justificativa técnica e administrativa acerca da dificuldade de obtenção de parâmetros de preços compatíveis com o objeto da contratação.

Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada das especificações técnicas da contratação	Levantamento insuficiente das necessidades técnicas e operacionais da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução incompatível com as necessidades operacionais da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do Termo de Referência, levantamento prévio das necessidades da solução e definição das especificações técnicas mínimas dos materiais e serviços.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica das especificações da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para adequação da solução.			Responsável: JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/07/2026 às 19:26:02.