

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	BRIAN RAPHAEL MARCELINO	10/04/2026 09:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e de acabamento destinados à reforma e adequação da enfermaria da Delegacia Fluvial de Gu		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo contratual e penalidades			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar fornecedor e aplicar sanções; adquirir de outro fornecedor			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais fora da especificação	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo técnico e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações detalhadas no TR			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar material e exigir substituição			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Variação de preços no mercado	Oscilações econômicas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento estimado					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual conforme legislação			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativos insuficientes	Erro no levantamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado e conferência			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova aquisição complementar			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Excesso de materiais	Superdimensionamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos
Ações Preventivas	
P-01	Planejamento adequado
Ações de Contingência	
C-01	Reaproveitamento em outras demandas
Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas nas instalações hidráulicas após uso	Materiais de baixa qualidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vazamentos e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir padrões técnicos e qualidade			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção corretiva e substituição			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 16:14:12.

AEMERSON BARBOSA DE ARAUJO

Autoridade competente