



7. Painel

Filtrar por fase:

Todas



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Atraso no Planejamento de contratação	Planejamento	2	4	Alto	Administração
2	Definição de objeto com ausência de aspectos administrativos e/ou técnicos importantes	Planejamento	1	5	Médio	Administração
3	Não atendimento do cronograma da contratação	Planejamento	2	5	Alto	Administração
4	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Planejamento	2	5	Alto	Administração
5	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Planejamento	3	4	Alto	Administração
6	Processo licitatório fracassado ou deserto	Planejamento	2	4	Alto	Administração
7	Questionamentos e Impugnações	Seleção de Fornecedor	2	3	Médio	Administração
8	Não conformidade dos materiais com especificações técnicas	Gestão de Contratos	1	3	Médio	Administração
9	Inadimplência do fornecedor	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
10	Risco de corrupção ou conflito de interesses	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
11	Dependência excessiva de um único fornecedor	Gestão de Contratos	3	3	Alto	Administração