

	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO PURUS - DSEI/ARP					
	SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA - SESANI					
Objeto:	Construção dos Poços Tubulares				SINAPI - 05/2026 - Acre SBC - 06/2026 - Acre SICRO3 - 01/2026 - Acre ORSE - 03/2026 - Sergipe SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro BDI 26,04	
Município:	Manoel Urbano					
Endereço:	Aldeias Buaçu.					
Data:	02/07/2026					
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
		72.162,96	18.040,74	21.648,89	21.648,89	10.824,44
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
		43.324,86	10.831,22	12.997,46	12.997,46	6.498,73
3	LOGISTICA DE TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ALDEIA BUAÇU	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		39.218,50	9.804,63	9.804,63	9.804,63	9.804,63
4	ALDEIA BUAÇU - SISTEMA 01 - ABRIGO DO POÇO	100,00%		100,00%		
		11.182,91		11.182,91		
5	ALDEIA BUAÇU, - SISTEMA 01 - POÇO TUBULAR	100,00%	100,00%			
		185.048,74	185.048,74			
6	ALDEIA BUAÇU - SISTEMA 01 - CLORADOR E ABRIGO	100,00%		100,00%		
		3.891,09		3.891,09		
7	ALDEIA BUAÇU - SISTEMA 01 - BARRILETE - 5.000L	100,00%		100,00%		
		2.714,13		2.714,13		
8	ALDEIA BUAÇU - SISTEMA 01 - ADUTORA, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	100,00%		100,00%		
		10.501,85		10.501,85		
9	ALDEIA BUAÇU - SISTEMA 01 - SPDA TORRE 5.000L	100,00%				100,00%
		3.785,63				3.785,63
Porcentagem			60,17%	19,56%	11,95%	8,31%
Custo			223.725,32	72.740,95	44.450,97	30.913,42
Porcentagem Acumulado			60,17%	79,73%	91,69%	100,0%
Custo Acumulado			223.725,32	296.466,27	340.917,24	371.830,67

Matheus
Gonçalves Pontes

Assinado de forma digital por
Matheus Gonçalves Pontes
Dados: 2026.07.02 11:29:29
-03'00'

Matheus GONÇALVES PONTES
Engenheiro Civil - CREA/RS nº 221741648-0 VISTO 23335AC
Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - DSEI/ARP