

CRONOGRAMA FINANCEIRO

 CRONOGRAMA FINANCEIRO															
Eventos	%	Meses													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - Aprovação do projeto de fabricação	5%			5%											
2 - Aprovação dos relatórios referentes aos ensaios durante o processo de fabricação das bobinas	5%					5%									
3 - Aprovação dos relatórios referente aos ensaios durante o processo de montagem das bobinas	10%							10%							
4 - Aprovação dos relatórios referente aos ensaios após o fechamento das ligações antes da cura das bobinas e ensaio do rotor	10%									10%					
5 - Aprovação dos relatórios referente aos ensaios finais na fábrica	20%											10%	10%		
6 - Aprovação relatórios dos ensaios de aceitação final (após instalação do motor na EAB.RD.01)	50%														50%
Faturamento	0%	0%	0%	5%	0%	5%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	10%	0%	50%
Acumulo de faturamento	0%	0%	0%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	30%	30%	40%	50%	50%	100%