


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	Drenagem Prédio Aviárias	DATA : 25/02/2021		BDI : 33,95%
	LOCAL:	Campinas - SP	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	LFDA-SP - Laboratório Federal de Defesa Agropecuária	CPOS	180 COM DESONERAÇÃO	97,78%
	UNIDADES:	600.0m2	SP	2020/10	120,87%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 179,46	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85,00%
			SIURB	2020/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	Total parcela
1	Mobilização	10.801,56	100,00 %		100,00 %
			10.801,56		10.801,56
2	Escavação	13.631,30	100,00 %		100,00 %
			13.631,30		13.631,30
3	Civil	38.903,97	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			27.232,78	11.671,19	38.903,97
4	Aterro	8.663,60		100,00 %	100,00 %
				8.663,60	8.663,60
5	Desmobilização	8.386,55		100,00 %	100,00 %
				8.386,55	8.386,55
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	27.291,38	64,27 %	35,73 %	100,00 %
			17.540,17	9.751,21	27.291,38
107.678,36			69.205,81	38.472,55	107.678,36
			69.205,81	107.678,36	