

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	ROGERIO RIBEIRO COSTA	04/12/2025 14:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação do servidor Anselmo Vasconcelos Rivetti no curso de Pós-graduação em Bioinformática promovido pelo Albert Einstein.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ajustes ou abandono da solução contratada	Contratação iniciada sem Documento de Formalização de Demanda, levando a contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a solicitação da contratação com o Documento de Formalização de Demanda.			Responsáveis: ANSELMO VASCONCELOS RIVETTI JUNIOR, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo ao solicitante requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o planejamento da contratação.			Responsáveis: ANSELMO VASCONCELOS RIVETTI JUNIOR, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Solução que não atende à necessidade do LFDA/MG.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação certificando suficiência e adequação dos requisitos.			Responsáveis: ANSELMO VASCONCELOS RIVETTI JUNIOR, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação de requisitos.			Responsáveis: ANSELMO VASCONCELOS RIVETTI JUNIOR, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANSELMO VASCONCELOS RIVETTI JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 16:09:46.

ROGERIO RIBEIRO COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 16:12:59.