



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Administração e Tecnologia

Anexo do Termo de Referência

MATRIZ DE RISCOS

Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento
Gestão contratual	Atraso no fornecimento	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no processo de produção do vídeo	Contratada	3- Média	1- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Não fornecimento	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Vídeo não entregue.	Contratada	2- Baixa	2- Médio	Risco Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Serviço fora dos padrões estabelecidos	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no processo de produção do vídeo.	Contratada	1- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar