



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br

ANEXO I-E - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. OBJETO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1. Este ANEXO apresenta o cronograma físico-financeiro da execução integrada dos ITENS 1, 2, 3 e 4 do Termo de Referência.

2. DIRETRIZES GERAIS

- 2.1. O cronograma consolida:
- 2.1.1. Os prazos de entrega (ITENS 3 e 4);
 - 2.1.2. Os prazos de ativação (ITENS 1 e 2);
 - 2.1.3. As fases de instalação, configuração, testes e migração;
 - 2.1.4. O prazo global máximo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias para os itens de fornecimento;
 - 2.1.5. A vigência contínua dos serviços dos ITENS 1 e 2 - 12 (doze) meses prorrogáveis.

3. CRONOGRAMA FÍSICO – FASES E MARCOS

3.1. FASE 1 — Preparação e Entrega Inicial (Entre os dias 1 a 45)

- 3.1.1. Atividades:
- Entrega dos aparelhos IP (ITENS 3 e 4: 882 Tipo 1 / 638 Tipo 2), conferência e aceite inicial: até 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

3.2. FASE 2 — Ativação dos Serviços e Testes Integrados (Entre os dias 46 a 105)

- 3.2.1. Atividades:
- Ativação do ITEM 1 (STFC-DDR): até 60 (sessenta) dias corridos após a OS.
 - Ativação do ITEM 2 (CTIP-SaaS): até 60 (sessenta) dias corridos após a OS.
 - Início da migração gradativa das centrais e ramais com as ativações coordenadas dos ITENS 1 e 2.
 - Instalação, configuração e testes dos ITENS 3 e 4: até 60 (sessenta) dias após a entrega.
 - Integração SIP, QoS, funcionalidades e testes conjuntos de todos os ITENS.

Desembolso estimado: Início dos pagamentos mensais dos ITENS 1 e 2 após o recebimento definitivo em cada Unidade.

3.3. FASE 3 — Migração da Infraestrutura de Telefonia (Entre os dias 106 a 165)

- 3.3.1. Atividades:
- Continuidade da migração gradativa das centrais e ramais com as ativações coordenadas dos ITENS 1 e 2, em até 60 (sessenta) dias após a ativação.
 - Homologação final.
 - Recebimento definitivo dos ITENS 3 e 4 em até 60 (sessenta) dias.

Desembolso estimado: Início dos pagamentos mensais dos ITENS 1 e 2 após o recebimento definitivo em cada Unidade e até 100 % do pagamento dos ITENS 3 e 4.

3.4. FASE 4 — Operação Contínua (Após o dia 165)

- 3.4.1. Atividades:
- Prestação regular dos serviços (ITENS 1 e 2).
 - Relatórios mensais de desempenho (IMR).
 - Suporte, manutenção e expansão conforme demanda.

Desembolso: mensal, conforme consumo e valores contratados.

4. CRONOGRAMA FINANCEIRO RESUMIDO

- 4.1. ITENS 3 e 4 (fornecimentos): 100 % após o recebimento definitivo.
- 4.2. ITENS 1 e 2 (serviços): Pagamentos mensais, conforme medições e IMR.

5. VINCULAÇÃO FORMAL

5.1. Este ANEXO integra o Termo de Referência e deve ser observado pela equipe gestora e pela contratada, servindo como documento de controle da execução e da liberação dos pagamentos.



Documento assinado eletronicamente por **Cassia Suni Park**, Supervisora da Seção de Telecomunicações, em 19/02/2026, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Rodrigo Tietz, Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Telecomunicações**, em 19/02/2026, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Andres Bertolaso Ribeiro, Assistente II**, em 19/02/2026, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sueli Barbosa, no exercício da Direção da Divisão de Serviços Administrativos**, em 19/02/2026, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Rodolfo Alves, Diretor da Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições**, em 19/02/2026, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **12832374** e o código CRC **DA869789**.