

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Contratação de empresa de engenharia para a execução de reforma no Posto de Atendimento ao Eleitor em Porto Acre- AC.	SINAPI - 07/2026 - Acre SBC - 08/2026 - Acre	22,12%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRACAO LOCAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
2	CANTEIRO DE OBRA	10.106.00	3.368.33	3.368.33	3.369.34
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	10.000.80	6.000.48	3.000.24	1.000.08
4	PINTURA	12.986.57	3.895.97	2.597.31	6.493.29
5	GRADIL FRONTAL E ALAMBRADO	39.282.19	3.928.22	11.784.66	23.569.31
6	COBERTURA	21.321.76		6.396.53	14.925.23
7	FORRO	2.831.81		849.54	1.982.27
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.041.03		1.408.21	5.632.82
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.032.23		1.612.89	2.419.34
10	ESQUADRIAS	16.951.25		5.085.38	11.865.88
11	PAREDES	1.875.12	20,00%	35,00%	45,00%
12	PISOS E REVESTIMENTOS	14.782.81	375.02	656.29	843.80
13	PASSEIO	20.438.69	15,00%	20,00%	65,00%
14	INSTALAÇÕES DIVERSAS	4.134.51	3.065.80	4.087.74	13.285.15
15	LIMPEZA FINAL	5.130.00		826.90	3.307.61
Porcentagem			16,12%	25,97%	57,92%
Custo			29.289,78	47.190,85	105.254,07
Porcentagem Acumulado			16,12%	42,08%	100,0%
Custo Acumulado			29.289,78	76.480,63	181.734,72

Marcio VS Oliveira
Engenheiro Civil