



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS (ELABORADO APÓS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES)
SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
Software Stream Yard Professional

ALBERTO DANIEL MÜLLER
30/04/2024 07:42
ANA LÚCIA MOREIRA
30/04/2024 10:18
GEOVANE DUTRA DE SOUZA
30/04/2024 11:37
ADRIANA WERNER
30/04/2024 12:15

Risco 1	
Descrição do risco:	Atraso na entrega ou inexecução do objeto.
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alta
Dano potencial	Inviabilidade na prestação dos serviços referentes a transmissões <i>on line</i> pela Escola Judicial.
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	Controlar e monitorar a entrega do objeto tempestivamente. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	Encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para quaisquer descumprimentos do objeto. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
Documento assinado digitalmente ADRIANA WERNER Integrante Requisitante	Documento assinado digitalmente ANA LÚCIA MOREIRA Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	Documento assinado digitalmente ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

