



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
R. PRÓPRIO	R. PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	INSTALAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES, DUPLOS E TRIPLO NA REGIÃO DOS M	INSTALAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES, DUPLOS E TRIPLO NA REGIÃO DOS M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.	INSTALAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES, DUPL	582.874,18	% Período:	21,92%	21,58%	17,19%	14,51%	24,80%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.643,03	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.590,08	% Período:	50,00%				50,00%							
1.3.	BUEIROS SIMPLES	212.065,82	% Período:	48,00%	52,00%										
1.4.	BUEIRO DUPLO DE 1,20 M	60.060,82	% Período:		20,00%	80,00%									
1.5.	BUEIROS DUPLOS DE 1,50 M	180.119,63	% Período:			27,00%	45,00%	28,00%							
1.6.	BUEIRO TRIPLO DE 1,20 M	79.786,55	% Período:					100,00%							
1.7.	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O BUI	4.805,25	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.8.	ADMINISTRAÇÃO	12.803,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 582.874,18															
				%:	21,92%	21,58%	17,19%	14,51%	24,80%						
				Repass:	127.751,31	125.808,04	100.202,61	84.575,48	144.536,74						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	127.751,31	125.808,04	100.202,61	84.575,48	144.536,74						
				%:	21,92%	43,50%	60,69%	75,20%	100,00%						
				Repass:	127.751,31	253.559,35	353.761,96	438.337,44	582.874,18						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	127.751,31	253.559,35	353.761,96	438.337,44	582.874,18						

CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO
Local
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CUSTODIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311418/D-TO
ART/RRT: TO20240478746