



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS FASE DA ANÁLISE

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de construção de 4 pontes no Grota Velha, Grota da Pedra, Grota do Mutum e Córrego do Urtiga.

#### **1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.


Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

#### **2. DA DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS**

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Caso o risco enquadre-se como baixo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se o risco se enquadrar como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas.

### **3. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**RISCO 1:** Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços.

**a) PROBABILIDADE:**

Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto

**Ação:** Contínua e apurada fiscalização durante a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos serviços, afim de assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

**Responsável:** Secretária de transporte, obras e serviços urbanos.

**RISCO 2:** Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação.

**a) PROBABILIDADE:**

( ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto

**Ação:** Remanejamento de dotações de despesas menos críticas para atendimento do objeto a ser contratado.

**Responsável:** Secretaria de Finanças

**RISCO 3:** Inclusão no Termo de Referência de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro prestador dos serviços.



**a) PROBABILIDADE:**

Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto

**Ação:** Análise minuciosa do Termo de Referência a fim de garantir a competição e efetividade do processo para aquisição dos serviços.

**Responsável:** Equipe de Planejamento da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

**RISCO 4: Não inclusão no Termo de Referência de obrigações essenciais à execução dos serviços.**

**a) PROBABILIDADE:**

Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto

**Ação:** Análise minuciosa da contratação, bem como, verificação de licitações anteriores do mesmo objeto a fim de reduzir erros nos Termo de Referência que possa causar impugnação e/ou cancelamento do Edital.

**Responsável:** Equipe de planejamento da Secretária de transporte, obras e serviços urbanos.

**FASE DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

**RISCO 5: Fracasso na Licitação:**

**a) PROBABILIDADE:**

Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo ( ) Médio  Alto



**Ação:** Termo de referência elaborado com esmero, refletindo a realidade de mercado, bem como, realizando uma ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atrativo pelo mercado, e a realização de ampla divulgação do Edital de licitação.

**Responsável:** Equipe de Planejamento da Secretária de transporte, obras e serviços urbanos, Departamento de compras.

**RISCO 6: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.**

**a) PROBABILIDADE:**

Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Ação:** Ampla divulgação do edital de licitações, bem como, prazos bem definidos em edital conforme legislação vigente, bem como, realização de convocação de demais licitantes segundo ordem de classificação imediatamente após recusa do primeiro colocado;

**Responsável:** Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria de transporte, obras e serviços urbanos.

**FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**RISCO 7: Atraso na entrega do material/serviço dentro do prazo fixado.**

**a) PROBABILIDADE:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**b) IMPACTO:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**c) DANO:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Ação:** Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a



contratada para acertar os principais pontos da execução da prestação dos serviços, para esclarecimentos etc;

**Responsável:** Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos e Fiscais do Contrato.

Santa Rita do Araguaia – GO, 13 de Março de 2026

**ANILTON PEREIRA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos