

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda de cada secretaria	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Quantitativo inferior ou superior da demanda de material
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento técnico.		Equipe de Obras e Desenvolvimento Urbano
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Obras e Desenvolvimento Urbano

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Obras e Desenvolvimento Urbano
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de vendas deva seguir.		Equipe de Obras e Desenvolvimento Urbano

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	-
Risco 3	Risco 4	-

Ceres, 19 de janeiro de 2026

Digitally signed by EDSON MARÇAL MARQUES DO NASCIMENTO JR
Date: 2026.01.19 10:12:45 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

Edson Marçal Marques do Nascimento Junior
Gerente de Planejamento e Mobilidade Urbana