



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
046559/2025	982449/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS	REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"	01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	REFORMA PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"	1.264.099,59	% Período:	6,91%	35,55%	24,28%	27,71%	5,55%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.564,01	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.255,35	% Período:					100,00%							
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	517.526,75	% Período:		82,16%		15,93%	1,91%							
1.4.	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	19.952,08	% Período:			100,00%									
1.5.	BANHEIRO - REFORMA	9.819,18	% Período:	100,00%											
1.6.	PISTA DE SKATE - REFORMA	11.136,66	% Período:	100,00%											
1.7.	PLAYGROUND - SUBSTITUIÇÃO/CONSTRUÇÃO	63.879,25	% Período:	100,00%											
1.8.	QUADRA DE VOLEI CONCRETO - SUBSTITUIÇÃO	24.152,97	% Período:		100,00%										
1.9.	QUADRA DE VOLEI DE AREIA - REFORMA	8.797,83	% Período:			100,00%									
1.10.	MEIA QUADRA DE BASQUETE - ADEQUAÇÃO	56.607,99	% Período:			100,00%									
1.11.	QUADRA DE FUTEVOLEI E BEACH TEN	208.075,03	% Período:			38,89%	61,11%								
1.12.	ARQUIBANCADA - CONSTRUIR	46.248,45	% Período:			84,11%	13,48%	2,41%							
1.13.	VESTIÁRIO - CONSTRUIR	256.084,04	% Período:			39,74%	52,49%	7,78%							
Total: R\$ 1.264.099,59			%:	6,91%	35,55%	24,28%	27,71%	5,55%							
Período:	Repasso:	67.341,79			346.228,57	236.492,58	269.875,06	54.062,00							
	Contrapartida:	20.057,31			103.121,94	70.437,79	80.380,54	16.102,01							
	Outros:	-			-	-	-	-							
	Investimento:	87.399,10			449.350,51	306.930,37	350.255,60	70.164,01							
Acumulado:	%:	6,91%			42,46%	66,74%	94,45%	100,00%							
	Repasso:	67.341,79			413.570,36	650.062,94	919.938,00	974.000,00							
	Contrapartida:	20.057,31			123.179,25	193.617,04	273.997,58	290.099,59							
	Outros:	-			-	-	-	-							
	Investimento:	87.399,10			536.749,61	843.679,98	1.193.935,58	1.264.099,59							
Administração Local:					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

BOM JESUS DE GOIÁS

Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS ROGÉRIO PEREIRA REIS

CREA/CAU: 1018690956/D-GO

ART/RRT: 1020260097065