

ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Infraestrutura	DANILLO MIGUEL SILVA

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Trata-se de obra de engenharia destinada à execução das obras de reforma do Espaço Esportivo do Parque Ambiental “Sebastião Vieira Ramos”, localizado no Município de Bom Jesus de Goiás – GO, financiada, em parte, com recursos provenientes de repasse do Governo Federal, conforme Contrato de Repasse do Ministério do Esporte, Proposta nº 046559/2025, Código do Instrumento nº 982449, no valor de R\$ 974.000,00 (novecentos e setenta e quatro mil reais), e com recursos de contrapartida do Município, perfazendo o valor total estimado de R\$ 1.264.099,59 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser executada na modalidade Concorrência, preferencialmente na forma eletrônica, conforme quantitativos estimados nas planilhas orçamentárias, memorial descritivo, projetos técnicos, pranchas e cronograma físico-financeiro, anexos a este procedimento administrativo.

2.2. A empresa contratada deverá executar as obras de reforma do Espaço Esportivo do Parque Ambiental “Sebastião Vieira Ramos”, no Município de Bom Jesus de Goiás – GO, nas quantidades e especificações constantes na planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos técnicos e demais documentos que integram o processo, conforme descrito a seguir:

Item	Descrição	Unid	Quant.
1	Obra de reforma do Espaço Esportivo do Parque Ambiental “Sebastião Vieira Ramos”, compreendendo reforma de estruturas esportivas, construção de estruturas de apoio, implantação de equipamentos esportivos e recreativos, execução de sistema de iluminação, adequação das instalações elétricas, implantação de sistema de drenagem e demais serviços correlatos, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos técnicos e cronograma físico-financeiro.	Un	01

3. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Planejamento Deficiente da Obra
---	-------	---------------------------------

	Causas/Consequências	<p>Deficiência na execução da obra.</p> <p>Serviço realizada de má qualidade;</p> <p>Reclamação dos usuários do Município pela espera na disponibilização de local adequado para prática esportiva e de recreação.</p> <p>Deficiência no atendimento da população que procura por lazer e esporte público.</p>		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração criteriosa do Projeto Básico com especificação detalhada das obras de reforma do espaço esportivo do Parque Ambiental “Sebastião Vieira Ramos”. Acompanhamento dos serviços em execução, para evitar danos maiores e corrigir enquanto há possibilidade; Conferência criteriosa da obra em em execução; Acompanhamento objetivo da entrega da obra pela fiscalização de forma a verificar a qualidade da obra e seu quantitativo.. Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o projeto básico e a Secretaria de Infraestrutura. 			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Infraestrutura e Fiscal da Obra. 			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> Durante a fase de elaboração do Projeto Básico; Durante a execução da obra. 			
	Risco	Flutuação de preços dos insumos da obra.		
	Causas/Consequências	Suspensão da execução da obra		
2	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento dos preços de custos – estimativa de preços – seja feita de forma criteriosa e considerando os aumentos de preços em alguns itens específicos, tipo ferragem, portas, cranitos e mão de obra. 			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Infraestrutura e Setor de Licitações e Contratos 			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> Período compreendido entre a estimativa dos gastos e elaboração do projeto básico; Durante a vigência da execução da obra. 			
3	Risco	Fracasso no certame.		

4	Causas/Consequências	Não execução da obra ou atraso no início de sua execução.		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado, por meio da tabela SINAPI, GOINFRA e outras disponíveis no mercado; Abertura de novo processo de contratação no menor tempo possível; Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram o fracasso do certame de forma eficiente na contratação da obra. 			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> Setor de Licitações e Contratos e Secretaria de Infraestrutura 			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> Durante a fase de levantamento de preços de mercado 			
	Risco	Contratação de empresa que não tenha capacidade para executar a obra.		
	Causas/Consequências	Suspensão na execução da obra ou seu abandono. Falta de atendimento aos cidadãos, principalmente aqueles que buscam por espaço para prática de esporte e lazer.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> Inserção de exigências específicas quanto à capacidade técnica, operacional e financeira no edital do certame, conforme definido em lei. Análise da capacidade técnica, operacional e financeira da licitantes classificada em primeiro lugar. 			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> Setor de Licitações e Contratos e Procuradoria Jurídica. 			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> Durante a realização do certame. 			

Bom Jesus de Goiás-GO, 08 de abril de 2026.

DANILLO MIGUEL SILVA

Secretário Municipal de Infraestrutura

Município de Bom Jesus de Goiás/GO