



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIENCIA E
TECNOLOGIA - SEGPLAN

Gestão de Risco/ Escala de Probabilidades e Consequências

Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1

Gestão de Risco/ Escala de Consequências

Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Gestão de Risco/ Nível de Risco

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEGPLAN

PROCESSO - 3471/2025

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Atraso na execução da obra em razão de planejamento inadequado da contratada	Eventual	Muito relevante	Extremo	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado no edital e no contrato, com marcos de execução e penalidades	Aplicação de advertência, multa contratual e, se necessário, reprogramação do cronograma	Empresa contratada / Fiscal do contrato/ Previsto nos arts. 117 e 137 da Lei nº 14.133/2021
2	Execução das calçadas em desacordo com o projeto básico ou normas técnicas	Raríssima	Muito relevante	Médio	Análise técnica rigorosa do projeto, exigência de ART/RRT e acompanhamento contínuo da fiscalização	Determinar correção imediata dos serviços ou refazimento às expensas da contratada	Fiscal do contrato / Empresa contratada
3	Utilização de materiais de qualidade inferior aos especificados	Rara	Muito relevante	Alto	Especificar claramente os materiais no edital e exigir laudos, amostras e notas fiscais	Rejeição dos materiais, substituição obrigatória e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
4	Interrupção da obra por problemas financeiros ou operacionais da empresa	Eventual	Muito relevante	Extremo	Exigir comprovação de capacidade econômico-financeira e garantias contratuais	Rescisão contratual e convocação de remanescente ou nova licitação	Gestor do contrato / Setor de Licitações
5	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução	Raríssima	Relevante	Baixo	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs) e apresentação de plano de segurança	Paralisação imediata dos serviços até regularização das condições de segurança	Empresa contratada
6	Impactos negativos à mobilidade urbana e segurança de pedestres durante a obra	Raríssima	Relevante	Baixo	Planejar a execução por trechos, com sinalização adequada e comunicação prévia à população	Ajuste do plano de execução e reforço da sinalização viária	Empresa contratada / Fiscal do contrato
7	Inconsistência ou falha na fiscalização do contrato	Raríssima	Muito relevante	Médio	Designação formal de fiscal e gestor do contrato, com capacitação técnica	Substituição do fiscal e reforço da supervisão administrativa	Administração Pública






ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEGPLAN

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	29%
Médio	2	29%
Alto	1	14%
Extremo	2	29%
TOTAL	7	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



- Insignificante
- Baixo
- Médio
- Alto
- Extremo

São Francisco do Guaporé-RO, dia 29 de Dezembro de 2025.

MIKAEL DA SILVA PERES
Membro da Equipe de Apoio.
Portaria nº 0828/2025





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MIKAEL DA SILVA PERES, CPF: 853.84*. **2- *2** em **29/12/2025 12:02:14**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1224.5X02.3148.E346.5852, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **ADC.EBE** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO.**

Elaborado por **MIKAEL DA SILVA PERES, CPF: 853.84*. **2- *2**, em **29/12/2025 - 12:02:14**

Código de Autenticidade deste Documento: 1270.1702.514V.U664.0785

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento>

