

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação de serviços técnicos especializados para regularização cadastral, fiscal e documental da obra da Escola Municipal Emílio Vicente Vuolo, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Cláudia – MT, junto à Receita Federal do Brasil, visando à emissão de certidão necessária para averbação imobiliária, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

A gestão de riscos visa contribuir para o adequado planejamento, execução, fiscalização e acompanhamento contratual, buscando minimizar ocorrências que possam comprometer a regularização da obra, a emissão da certidão necessária e o atendimento do interesse público.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Ausência ou inconsistência de documentos necessários à regularização da obra	Média	Alto	Conferência prévia da documentação existente e solicitação de complementação documental	Contratante / Contratada
Erros ou inconsistências no preenchimento das informações nos sistemas CNO e SERO	Média	Alto	Revisão técnica das informações antes da transmissão e acompanhamento contínuo do processo	Contratada
Pendências fiscais ou previdenciárias vinculadas à obra	Média	Alto	Realização de análise fiscal preliminar e saneamento das pendências identificadas	Contratada
Atraso na análise ou processamento pela Receita Federal do Brasil	Média	Médio	Acompanhamento contínuo do processo e atendimento imediato às diligências	Contratada
Não emissão da certidão necessária à averbação imobiliária	Baixa	Alto	Atendimento integral às exigências legais e regularização das inconsistências apontadas	Contratada
Descumprimento dos prazos contratuais	Média	Médio	Definição de cronograma de execução e fiscalização contínua dos serviços	Contratada / Contratante
Prestação inadequada dos serviços técnicos contratados	Baixa	Alto	Exigência de comprovação de capacidade técnica e acompanhamento da execução contratual	Contratante
Falta de acesso aos sistemas eletrônicos da Receita Federal (e-CAC)	Baixa	Médio	Disponibilização prévia de acessos, procurações e autorizações necessárias	Contratante



Conclusão:

Os riscos identificados possuem baixa ou média probabilidade de ocorrência e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos na presente contratação são considerados administráveis e compatíveis com a viabilidade da solução pretendida pela Secretaria Municipal de Educação, não representando impedimento para a contratação dos serviços técnicos especializados destinados à regularização cadastral, fiscal e documental da obra da Escola Municipal Emílio Vicente Vuolo perante a Receita Federal do Brasil.

Cláudia - MT, em 29 de maio de 2026.

Responsável pela elaboração:

Jéssica Félix Viana
Coordenadora de Departamento
Sec. Munic. De Educação

CIENTE:

NILTON CÉZAR JUNIOR DE ASSUNÇÃO
Secretario Municipal de Educação

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
CLÁUDIA

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

E-mail: educacao@claudia.mt.gov.br

Endereço: Avenida dos Pioneiros nº 829 – Cláudia/MT, CEP 78.540-000

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
CLÁUDIA

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

E-mail: educacao@claudia.mt.gov.br

Endereço: Avenida dos Pioneiros nº 829 – Cláudia/MT, CEP 78.540-000