



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

QUADRA COBERTA NA UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL SANDRA LÚCIA MATIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.115,20	100,0%	R\$ 5.115,20		-							100,0%	5.115,20
2	TRANSPORTES	R\$ 1.471,38	100,0%	R\$ 1.471,38		-		-		-		-	100,0%	1.471,38
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 4.025,25	50,0%	R\$ 2.012,62	50,0%	2.012,62		-		-		-	100,0%	4.025,25
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 43.032,36	20,0%	R\$ 8.606,47	80,0%	34.425,89		-		-		-	100,0%	43.032,36
5	ESTRUTURA	R\$ 60.070,94		-	50,0%	30.035,47	50,0%	R\$ 30.035,47		-		-	100,0%	60.070,94
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.180,56		-	20,0%	5.036,11	30,0%	R\$ 7.554,17	30,0%	R\$ 7.554,17	20,0%	R\$ 5.036,11	100,0%	25.180,56
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 32.572,18		-	80,0%	26.057,74	20,0%	R\$ 6.514,44		-		-	100,0%	32.572,18
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.112,86		-	0,0%	-	50,0%	R\$ 3.056,43	50,0%	R\$ 3.056,43		-	100,0%	6.112,86
9	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 80.862,79		-		-	50,0%	R\$ 40.431,40	50,0%	R\$ 40.431,40		-	100,0%	80.862,79
10	COBERTURAS	R\$ 36.199,88		-		-	40,0%	R\$ 14.479,95	60,0%	R\$ 21.719,93		-	100,0%	36.199,88
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.675,81		-		-		-	80,0%	R\$ 2.140,65	20,0%	R\$ 535,16	100,0%	2.675,81
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 8.456,08		-		-	10,0%	R\$ 845,61	80,0%	R\$ 6.764,86	10,0%	R\$ 845,61	100,0%	8.456,08
13	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 32.449,29		-		-		-	50,0%	R\$ 16.224,65	50,0%	R\$ 16.224,65	100,0%	32.449,29
14	PINTURA	R\$ 44.172,49		-		-		-		-	100,0%	R\$ 44.172,49	100,0%	44.172,49
15	DIVERSOS	R\$ 52.842,28		-		-		-	10,0%	5.284,23	90,0%	R\$ 47.558,05	100,0%	52.842,28
TOTAL GERAL		R\$ 435.239,34		17.205,67		97.567,83		102.917,46		103.176,31		114.372,07		435.239,34
TOTAL MENSAL		R\$ 435.239,34	3,95%	17.205,67	22,42%	97.567,83	23,65%	102.917,46	23,71%	103.176,31	26,28%	114.372,07	100,00%	435.239,34
TOTAL ACUMULADO		R\$ 435.239,34	3,95%	17.205,67	26,37%	114.773,50	50,02%	217.690,96	73,72%	320.867,27	100,00%	435.239,34	100,00%	435.239,34

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D