

 PREFEITURA DE ALTO TAQUARI Humanizar é Preciso				Dados da obra				
				Obra:		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA AV. NASCENTE DO RIO TAQUARI		
				Localização:		ALTO TAQUARI-MT		
				Responsável		Raffael Izidoro dos Santos		Data:
				Técnico:		CREA MT: 042710		JANEIRO/2024
QUADRO COMPARTIVO DE METAS								
ITEM	Meta	Sub-Meta	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INVESTIMENTO	PORCENTAGEM DE INVESTIMENTO	REPASSE OGU	CONTRA PARTIDA	
					%	R\$	R\$	
1	4	4.1	VALOR ATUAL DE METAS EM REPROGRAMAÇÃO	R\$ 1.067.210,32	100,00%	R\$ 974.243,45	R\$ 92.966,87	
2	4	4.1	VALOR ATUAL ATUAL DAS METAS A REPROGRAMAR	R\$ 1.272.942,11	119,28%	R\$ 974.243,45	R\$ 298.698,66	
DIFERENCIAL DAS PORCENTAGEM E VALORES DE INVESTIMENTOS				R\$ 205.731,79	19,28%	R\$ 0,00	R\$ 205.731,79	