

fieldset { width: 100%; min-width: 0;}fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0;}legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important;} .preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; } .preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold;} .preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto;}td, th { padding: 3px !important; } MATRIZ DE RISCOS RISCO CONSEQUÊNCIAS DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA ALOCAÇÃO DO RISCO AÇÕES DE TRATAMENTO RESP. POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO Restrição da competitividade, impugnação do Edital Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. Possível Maior Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. Administração Pública Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas. Comissão de Licitação / Agente de Contratação. Execução em desacordo com o contrato. Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração Possível Maior Notificar e solicitar a resolução imediata Administração Pública Aplicar sanções previstas no contrato. Gestores do Contrato / Titular do Órgão