

	GOINFRA																			02/06/2025	
	DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS																				
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																				
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																					
2 - GRUPO: C25.6																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 108,80 km																					
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: OZIRONA / BURITIZINHO																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 103.195,61	100	R\$ 103.195,61																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 412.782,45			100	R\$ 412.782,45														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 206.391,22					100	R\$ 206.391,22												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 15.571,15					100	R\$ 15.571,15												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 412.782,45									100	R\$ 412.782,45								
6		Sondagens para OAE	R\$ 353.741,80						50	R\$ 176.870,90	50	R\$ 176.870,90									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 15.571,15								100	R\$ 15.571,15									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 619.173,67													100	R\$ 619.173,67				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 70.070,18													100	R\$ 70.070,18				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 103.195,61															100	R\$ 103.195,61		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 38.927,88															100	R\$ 38.927,88		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 206.391,22																100	R\$ 206.391,22	
13		Sondagens para OAE	R\$ 39.304,64																100	R\$ 39.304,64	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 15.571,15																100	R\$ 15.571,15	
TOTAL			R\$ 2.612.670,18																		
TOTAL MENSAL				3,9%	R\$ 103.195,61	15,8%	R\$ 412.782,45	8,5%	R\$ 221.962,37	6,8%	R\$ 176.870,90	23,2%	R\$ 605.224,50	0,0%	R\$ 0,00	26,4%	R\$ 689.243,85	5,4%	R\$ 142.123,49	10,0%	R\$ 261.267,02
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				3,9%	R\$ 103.195,61	19,7%	R\$ 515.978,06	28,2%	R\$ 737.940,43	35,0%	R\$ 914.811,33	58,2%	R\$ 1.520.035,83	58,2%	R\$ 1.520.035,83	84,6%	R\$ 2.209.279,68	90,0%	R\$ 2.351.403,16	100,0%	R\$ 2.612.670,18
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				1,5%	R\$ 103.195,61	7,5%	R\$ 515.978,06	10,8%	R\$ 737.940,43	13,3%	R\$ 914.811,33	22,2%	R\$ 1.520.035,83	22,2%	R\$ 1.520.035,83	32,2%	R\$ 2.209.279,68	34,3%	R\$ 2.351.403,16	38,1%	R\$ 2.612.670,18
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: BURITIZINHO / ENTR. BR-050 (CRISTALINA)																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 100.696,84	100	R\$ 100.696,84																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 402.787,35			100	R\$ 402.787,35														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 201.393,68					100	R\$ 201.393,68												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 16.487,10					100	R\$ 16.487,10												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 402.787,35									100	R\$ 402.787,35								
6		Sondagens para OAE	R\$ 311.139,58						50	R\$ 155.569,79	50	R\$ 155.569,79									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 16.487,10								100	R\$ 16.487,10									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 604.181,03													100	R\$ 604.181,03				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 74.191,95													100	R\$ 74.191,95				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 100.696,84															100	R\$ 100.696,84		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 41.217,75															100	R\$ 41.217,75		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 201.393,68																100	R\$ 201.393,68	
13		Sondagens para OAE	R\$ 34.571,06																100	R\$ 34.571,06	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 16.487,10																100	R\$ 16.487,10	
TOTAL			R\$ 2.524.518,39																		
TOTAL MENSAL				4,0%	R\$ 100.696,84	16,0%	R\$ 402.787,35	8,6%	R\$ 217.880,78	6,2%	R\$ 155.569,79	22,8%	R\$ 574.844,24	0,0%	R\$ 0,00	26,9%	R\$ 678.372,98	5,6%	R\$ 141.914,59	10,0%	R\$ 252.451,84
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,0%	R\$ 100.696,84	19,9%	R\$ 503.484,19	28,6%	R\$ 721.364,96	34,7%	R\$ 876.934,75	57,5%	R\$ 1.451.778,99	57,5%	R\$ 1.451.778,99	84,4%	R\$ 2.130.151,96	90,0%	R\$ 2.272.066,55	100,0%	R\$ 2.524.518,39
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				39,6%	R\$ 2.713.367,02	45,4%	R\$ 3.116.154,37	48,6%	R\$ 3.334.035,14	50,9%	R\$ 3.489.604,93	59,3%	R\$ 4.064.449,17	59,3%	R\$ 4.064.449,17	69,2%	R\$ 4.742.822,14	71,2%	R\$ 4.884.736,73	74,9%	R\$ 5.137.188,57
6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-010: ENTR. GO-436(A) / ENTR. BR-251(B)																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 70.064,39	100	R\$ 70.064,39																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 280.257,56			100	R\$ 280.257,56														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 140.128,78					100	R\$ 140.128,78												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 9.159,50					100	R\$ 9.159,50												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 280.257,56									100	R\$ 280.257,56								
6		Sondagens para OAE	R\$ 204.028,43						50	R\$ 102.014,21	50	R\$ 102.014,21									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 9.159,50								100	R\$ 9.159,50									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 420.386,33													100	R\$ 420.386,33				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 41.217,75													100	R\$ 41.217,75				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 70.064,39															100	R\$ 70.064,39		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 22.898,75															100	R\$ 22.898,75		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 140.128,78																100	R\$ 140.128,78	
13		Sondagens para OAE	R\$ 22.669,83																100	R\$ 22.669,83	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 9.159,50																100	R\$ 9.159,50	
TOTAL			R\$ 1.719.581,03																		
TOTAL MENSAL				4,1%	R\$ 70.064,39	16,3%	R\$ 280.257,56	8,7%	R\$ 149.288,28	5,9%	R\$ 102.014,21	22,8%	R\$ 391.431,27	0,0%	R\$ 0,00	26,8%	R\$ 461.604,08	5,4%	R\$ 92.963,14	10,0%	R\$ 171.958,10
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,1%	R\$ 70.064,39	20,4%	R\$ 350.321,95	29,1%	R\$ 499.610,22	35,0%	R\$ 601.624,44	57,7%	R\$ 993.055,70	57,7%	R\$ 993.055,70	84,6%	R\$ 1.454.659,79	90,0%	R\$ 1.547.622,93	100,0%	R\$ 1.719.581,03
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				75,9%	R\$ 5.207.252,96	80,0%	R\$ 5.487.510,52	82,2%	R\$ 5.636.798,79	83,7%	R\$ 5.738.813,01	89,4%	R\$ 6.130.244,27	89,4%	R\$ 6.130.244,27	96,1%	R\$ 6.591.848,36	97,5%	R\$ 6.684.811,50	100,0%	R\$ 6.856.769,60