

1. Com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e garantir a viabilidade da contratação, o presente Mapa de Riscos foi elaborado para identificar e analisar os principais riscos relacionados à implementação de um sistema de banco de preços, considerando as necessidades da Administração Pública e os requisitos legais, técnicos e operacionais envolvidos.

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Medidas de Mitigação/Controle
Dados desatualizados ou inconsistentes no banco de preços	- Falta de atualização periódica da base de dados; - Coleta manual ou voluntária de informações	Geração de estimativas incorretas, risco de sobrepreço ou superfaturamento	Média	Alta	Alto	- Selecionar fornecedor com metodologia robusta de coleta e atualização; - Exigir cronograma de atualização e auditoria periódica.
Incompatibilidade com sistemas existentes da Administração	Falta de integração com ERPs e plataformas de compras já utilizadas	Retrabalho, falhas de interoperabilidade e perda de produtividade	Média	Média	Médio	- Prever, no termo de referência, a exigência de integração com sistemas atuais; - Realizar teste de compatibilidade prévio.
Limitação na representatividade dos dados	- Base de dados composta apenas por registros de compras públicas; - - Ausência de dados de mercado privado	Distorção no valor estimado; Compromete a vantajosidade da contratação.	Alta	Alta	Alto	- Avaliar fornecedores que complementem dados públicos com dados privados confiáveis; - Exigir transparência na origem dos dados.
Não adesão ou baixa utilização por parte dos servidores	Falta de capacitação, resistência à mudança ou usabilidade inadequada	- Subutilização da ferramenta; - Retorno insatisfatório do investimento.	Média	Média	Médio	- Incluir capacitação dos usuários no contrato; - Priorizar soluções com interface amigável e suporte técnico constante.
Risco jurídico quanto à aceitação da ferramenta como fonte oficial	Ausência de reconhecimento formal ou jurisprudência consolidada	Questionamentos em auditorias e tribunais de contas	Baixa	Alta	Médio	- Documentar a escolha com base em critérios técnicos; - Observar precedentes do TCU e exigir fontes auditáveis e rastreáveis.
Dependência do fornecedor e risco de descontinuidade	Contrato com fornecedor exclusivo sem plano de transição	Interrupção do serviço ou perda de dados ao fim do contrato	Média	Alta	Alto	- Prever cláusulas de continuidade, backup e portabilidade de dados; - Avaliar modelo de contratação escalável e modular.
Custos operacionais superiores ao previsto	- Serviços adicionais não previstos em contrato; - Necessidade de personalizações	Elevação do custo total de propriedade	Baixa	Média	Médio	- Planejar especificações com clareza; - Prever escopo completo e cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE MAPA DE RISCOS:

Responsável	Função	Telefone	Email
LILIAM SUELLEN DE FREITAS SILVA	Integrante Requisitante	62 32692562	liliam.silva@goias.gov.br
KARLA DE SOUZA E LIMA	Integrante Técnico	62 32266448	karla.lima@agr.go.gov.br
KARLA DE SOUZA E LIMA	Gestor de Contrato Titular	62 32266448	karla.lima@agr.go.gov.br
EDMILA RODRIGUES CARDOSO	Gestor de Contrato Substituto	62 3269-2373	edmila.cardoso@goias.gov.br