



Análise de Riscos

Considerando as características da presente contratação, foram analisados os principais riscos associados ao objeto da contratação. A seguir, apresenta-se a matriz de riscos simplificada, com as respectivas medidas preventivas e mitigadoras:

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Parte Responsável	Mitigação/Medidas
Risco de Projeto/Estudos	Erros ou omissões no projeto básico	Contratada	Revisão técnica antes da contratação
Risco de Execução Técnica	Falhas na operação, manutenção ou na coleta e tratamento	Contratada	Plano de contingência, equipe treinada
Risco de Suprimento	Falta de insumos químicos, energia ou peças	Contratada	Estoque mínimo obrigatório
Risco Ambiental	Ocorrência de acidentes ambientais ou descumprimento legal	Contratada	Licenças válidas, monitoramento
Risco de Demanda	Volume de efluente superior ou inferior ao previsto	Contratante	Atualização contratual ou termo aditivo
Risco Regulatório/Legal	Alterações em leis ou normas do setor	Contratante	Previsão de reequilíbrio econômico
Risco de Força Maior	Enchentes, desastres naturais, greves gerais	Compartilhado	Plano de emergência, cláusula de caso fortuito
Risco Financeiro	Atraso no pagamento por parte da Administração	Contratante	Controle orçamentário, previsão legal
Risco de Reajuste/Inflação	Oscilação de preços acima do índice contratual	Contratante (com reequilíbrio)	Cláusula de reajuste anual
Risco de Segurança do Trabalho	Acidentes com equipe operacional	Contratada	Cumprimento de NR's e seguro obrigatório