

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Impacto / Probabilidade	Baixa		Média	Alta
Alta	Risco orçamentário (atraso de repasse de recursos) Risco de força maior (cancelamento do evento) Risco de segurança/ambiental		Risco de falha na montagem do estande Descumprimento de contrapartidas de mídia/divulgação	—
Média	Risco de alteração de layout do estande Uso inadequado de marca institucional.		Risco de baixa efetividade de divulgação da marca Necessidade de aditivos financeiros.	—
Baixa	Risco administrativo residual		—	—

ANÁLISE SINTÉTICA DOS PRINCIPAIS RISCOS

Risco Crítico	Causa Provável	Efeito Potencial	Plano de Ação / Mitigação
Cancelamento do evento (força maior)	Eventos climáticos, sanitários ou institucionais	Suspensão do contrato e prejuízo à divulgação institucional	Cláusula contratual de readequação/devolução proporcional e comunicação prévia.
Atraso no repasse orçamentário	Trâmites administrativos internos	Comprometimento do cumprimento do pagamento contratual	Planejamento orçamentário antecipado e empenho prévio.
Falha na montagem do estande	Problemas logísticos da contratada	Atraso na exposição e prejuízo à imagem institucional	Fiscalização prévia, cronograma validado e penalidades.
Descumprimento de contrapartidas de patrocínio	Desorganização ou falha da promotora	Redução da visibilidade da marca Governo de Goiás	Inclusão de cláusulas de checagem e aplicação de sanções.
Baixa efetividade da comunicação institucional	Planejamento insuficiente de ativação de marca	Redução do alcance do público-alvo	Planejamento conjunto com assessoria de comunicação e monitoramento em tempo real.

CONCLUSÃO

O Mapa de Riscos evidencia que a contratação apresenta risco global moderado, com predominância de eventos controláveis mediante acompanhamento e cláusulas contratuais específicas.

Os riscos críticos — relacionados a força maior e atrasos orçamentários — são de baixa probabilidade, mas de alto impacto, recomendando previsão contratual de readequação ou rescisão amigável em tais hipóteses.

Assim, a contratação mostra-se viável e segura, desde que observadas as medidas preventivas e a fiscalização contínua durante as fases de execução e prestação das contrapartidas.