

Matriz de Risco - Aquisição dos bens para brinquedoteca _ Mais Emprego - SINE.

Risco	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigação	Plano de Contingência
Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor, transporte inadequado ou falta de estoque	Prejuízo no cronograma de implantação da brinquedoteca e insatisfação dos usuários	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros em contrato; exigir planejamento logístico do fornecedor	Aplicar penalidades contratuais; acionar segundo colocado se aplicável
Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas	Falha no controle de qualidade do fornecedor; má interpretação do edital	Dificuldade de uso, necessidade de substituição e atraso no projeto	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigir amostras/catálogos técnicos; fiscalização rigorosa na entrega	Recusa dos itens não conformes e substituição imediata
Dano aos materiais no transporte ou armazenamento	Transporte inadequado ou ausência de acondicionamento	Prejuízo financeiro e atraso na instalação da brinquedoteca	Baixa	Médio	Médio	Exigir embalagem adequada e transporte seguro no contrato	Solicitar substituição imediata dos itens danificados
Inadimplemento contratual (descumprimento total ou parcial)	Má gestão do fornecedor; dificuldades financeiras	Paralisação da entrega e necessidade de novo processo	Baixa	Alto	Médio/Alto	Analisar capacidade técnica e financeira na habilitação	Rescisão contratual e convocação de novo fornecedor
Uso inadequado dos materiais pela unidade beneficiária	Falta de orientação sobre conservação e segurança	Redução da vida útil dos bens; necessidade de novas aquisições	Média	Médio	Médio	Treinamento/entrega de manual de uso e cuidados básicos	Substituição gradual em caso de desgaste; solicitar reforço orçamentário