



**GOINFRA**  
**DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**1 - OBJETO:** Projeto Rodoviário de Duplicação  
**2 - GRUPO:** Grupo D26.2  
**3 - EXTENSÃO TOTAL:** 79,00

**4 - GO-164: Mozariândia / Entr. GO-454**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	100	R\$ 142.836,68																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação			100	R\$ 571.346,72														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação					100	R\$ 285.673,36												
4		Projeto Estrutural de OAE					100	R\$ 33.496,83												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação									100	R\$ 571.346,72								
6		Sondagens para OAE							50	R\$ 260.557,97	50	R\$ 260.557,97								
7		Projeto Estrutural de OAE									100	R\$ 33.496,83								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação													100	R\$ 857.020,09				
9		Projeto Estrutural de OAE													100	R\$ 150.735,74				
10	5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)	Projeto Rodoviário - Duplicação															100	R\$ 142.836,68		
11		Projeto Estrutural de OAE															100	R\$ 83.742,08		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação																	100	R\$ 285.673,36
13		Sondagens para OAE																	100	R\$ 57.901,77
14		Projeto Estrutural de OAE																	100	R\$ 33.496,83
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.770.719,63</b>																		
TOTAL MENSAL			3,8%	R\$ 142.836,68	15,2%	R\$ 571.346,72	8,5%	R\$ 319.170,19	6,9%	R\$ 260.557,97	23,0%	R\$ 865.401,52	0,0%	R\$ 0,00	26,7%	R\$ 1.007.755,83	6,0%	R\$ 226.578,76	10,0%	R\$ 377.071,96
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			3,8%	R\$ 142.836,68	18,9%	R\$ 714.183,41	27,4%	R\$ 1.033.353,60	34,3%	R\$ 1.293.911,56	57,3%	R\$ 2.159.313,08	57,3%	R\$ 2.159.313,08	84,0%	R\$ 3.167.068,91	90,0%	R\$ 3.393.647,67	100,0%	R\$ 3.770.719,63
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			1,9%	R\$ 142.836,68	9,7%	R\$ 714.183,41	14,0%	R\$ 1.033.353,60	17,6%	R\$ 1.293.911,56	29,3%	R\$ 2.159.313,08	29,3%	R\$ 2.159.313,08	43,0%	R\$ 3.167.068,91	46,1%	R\$ 3.393.647,67	51,2%	R\$ 3.770.719,63

**5 - GO-164: Entr. GO-454 / Nova Crixás**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	100	R\$ 153.487,75																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação			100	R\$ 613.950,98														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação					100	R\$ 306.975,49												
4		Projeto Estrutural de OAE					100	R\$ 20.711,40												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação										100	R\$ 613.950,98							
6		Sondagens para OAE							50	R\$ 141.035,68	50	R\$ 141.035,68								
7		Projeto Estrutural de OAE									100	R\$ 20.711,40								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação													100	R\$ 920.926,47				
9		Projeto Estrutural de OAE													100	R\$ 93.201,28				
10	5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)	Projeto Rodoviário - Duplicação															100	R\$ 153.487,75		
11		Projeto Estrutural de OAE															100	R\$ 51.778,49		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação																	100	R\$ 306.975,49
13		Sondagens para OAE																	100	R\$ 31.341,26
14		Projeto Estrutural de OAE																	100	R\$ 20.711,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.590.281,49</b>																		
TOTAL MENSAL			4,3%	R\$ 153.487,75	17,1%	R\$ 613.950,98	9,1%	R\$ 327.686,89	3,9%	R\$ 141.035,68	21,6%	R\$ 775.698,06	0,0%	R\$ 0,00	28,2%	R\$ 1.014.127,76	5,7%	R\$ 205.266,24	10,0%	R\$ 359.028,15
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,3%	R\$ 153.487,75	21,4%	R\$ 767.438,73	30,5%	R\$ 1.095.125,61	34,4%	R\$ 1.236.161,29	56,0%	R\$ 2.011.859,35	56,0%	R\$ 2.011.859,35	84,3%	R\$ 3.025.987,11	90,0%	R\$ 3.231.253,34	100,0%	R\$ 3.590.281,49
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			53,3%	R\$ 3.924.207,38	61,7%	R\$ 4.538.158,36	66,1%	R\$ 4.865.845,24	68,0%	R\$ 5.006.880,92	78,6%	R\$ 5.782.578,98	78,6%	R\$ 5.782.578,98	92,3%	R\$ 6.796.706,74	95,1%	R\$ 7.001.972,97	100,0%	R\$ 7.361.001,12