



AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ELABORAÇÃO DE PRAD'S

1 - OBJETO: Contratação de serviços especializados para elaboração de PRAD's - Planos de Recuperação de Áreas Degradadas em obras de infraestrutura sob responsabilidade da GOINFRA

2 - REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: Planilha de Composição Orçamentária (SISLOG 283291)

3 - ÁREA TOTAL PREVISTA: 100 HECTARES

4 - ÁREA MÉDIA DE CADA PRAD: 10 HECTARES*

| Item | Serviço | Preço médio | Meses | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1 | Elaboração de PRAD 01 | R\$ 280.096,46 | 5% | | 5% | | | | | | | | | |
| 2 | Elaboração de PRAD 02 | R\$ 280.096,46 | | 5% | | 5% | | | | | | | | |
| 3 | Elaboração de PRAD 03 | R\$ 280.096,46 | | | 5% | | 5% | | | | | | | |
| 4 | Elaboração de PRAD 04 | R\$ 280.096,46 | | | | 5% | | 5% | | | | | | |
| 5 | Elaboração de PRAD 05 | R\$ 280.096,46 | | | | | 5% | | 5% | | | | | |
| 6 | Elaboração de PRAD 06 | R\$ 280.096,46 | | | | | | 5% | | 5% | | | | |
| 7 | Elaboração de PRAD 07 | R\$ 280.096,46 | | | | | | | 5% | | 5% | | | |
| 8 | Elaboração de PRAD 08 | R\$ 280.096,46 | | | | | | | | 5% | | 5% | | |
| 9 | Elaboração de PRAD 09 | R\$ 280.096,46 | | | | | | | | | 5% | | 5% | |
| 10 | Elaboração de PRAD 10 | R\$ 280.096,46 | | | | | | | | | | 5% | | 5% |
| TOTAL | | R\$ 2.800.964,60 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| TOTAL MENSAL | | | R\$ 140.048,23 | R\$ 140.048,23 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 280.096,46 | R\$ 140.048,23 | R\$ 140.048,23 |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | | | R\$ 140.048,23 | R\$ 280.096,46 | R\$ 560.192,92 | R\$ 840.289,38 | R\$ 1.120.385,84 | R\$ 1.400.482,30 | R\$ 1.680.578,76 | R\$ 1.960.675,22 | R\$ 2.240.771,68 | R\$ 2.520.868,14 | R\$ 2.660.916,37 | R\$ 2.800.964,60 |

* Estima-se a contratação de 01 PRAD a cada mês, com cronograma de elaboração de até 90 dias (três meses).